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1 Innleding 
1.1 Presentasjon av tema og avgrensning 
Tema for avhandlingen er en analyse av entreprenørens utbedringsplikt når det hefter 
mangler ved kontraktsarbeidet. Det er beføyelsessiden
1
 av utbedringsreglene som i 
hovedsak vil bli behandlet. Når det foreligger mangel ved kontraktsarbeidet, har 
byggherren rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Men som utgangspunkt er 
denne retten begrenset til et krav på utbedring. Entreprenøren har en plikt til å etterkomme 
dette kravet, en såkalt utbedringsplikt. Det er altså innholdet og omfanget av denne 
utbedringsplikten, samt virkningene ved mislighold av plikten som vil være gjenstand for 
behandling. Entreprenørens defensive utbedringsrett er ikke tema for oppgaven, men den 
vil bli trukket inn som tolkningsmoment når ubedringsplikten skal fastlegges. Det er 
utbedringsplikten etter NS 8405
2
 som er temaet. Det er derfor forholdet mellom likestilte 
parter som vil bli behandlet. Men det vil likevel kunne være relevant å trekke inn kilder 
knyttet til forbrukerlovgivningen. Forarbeider og praksis fra slik lovgivning kan være 
relevant som tolkningsmomenter når man skal fastlegge meningsinnholdet av 
utbedringsplikten etter NS 8405. Det er først og fremst de forbrukerrettslige kilder som 
omhandler tilvirkningskontrakter som vil være av interesse, slik som bustadoppføringslova
3 
og håndverkertjenesteloven.
4
 Men rettskilder tilknyttet forbrukerkjøpsloven
5
 og 
kjøpsloven
6
 kan også være relevant. Det vil bli trukket frem enkelte sammenlikninger 
mellom NS 8405, og øvrige kontraktsregler og alminnelige prinsipper, der verdien av å 
synliggjøre likheter eller forskjeller gjør seg særlig gjeldende. I det følgende vil de 
alminnelige partsbetegnelsene ved entreprisekontrakter bli brukt. Realdebitor omtales som 
entreprenør og realkreditor kalles byggherre. Det vil i det følgende forutsettes at vilkårene 
om mangel og rettidig reklamasjon etter NS 8405 pkt. 36.2 første ledd, er oppfylt. 
 
__________________________________________ 
1 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 374. 
2 Norsk Standard, NS 8405:2008. 
3 Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m. m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43. 
4 Lov om håndverkertjenester m. m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven) 16. juni 1989 nr. 63. 
5 Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 21. juni 2002 nr. 34. 
6 Lov om kjøp (kjøpsloven) 13. mai 1988 nr. 27. 
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1.2 Rettskilder 
Fremstillingen i oppgaven dreier seg om en analyse av NS 8405, og standarden forutsettes 
vedtatt av partene. 
 
Rettskildebildet og metoden som benyttes ved tolkning av kontraktsstandarden NS 8405, 
har samme utgangspunkt som ellers innenfor kontraktsretten. Det er den naturlige språklige 
forståelsen av bestemmelsens ordlyd som danner utgangspunktet for tolkningen. 
Utbedringsbestemmelsene i NS 8405 angir generelle rammer for hvordan innholdet, 
omfanget og virkningene av utbedringsplikten er. Reglene inneholder flere tvetydige og 
skjønnsmessige vurderingstemaer som må søkes klarlagt gjennom bruk av andre rettskilder. 
 
Ettersom NS 8405 ikke er resultat av noen formell lovgivningsprosess, eksisterer det ingen 
forarbeider til bestemmelsene. Av den grunn vil det være hensiktsmessig å se på hvordan 
tidligere standarder er utformet og tolket. NS 8405 et nummer i rekken av standarder 
gjennom tiden på dette kontraktsområdet og den bygger i stor grad bygger på samme 
prinsipper. NS 8405 er en utviklet og oppdatert standard som på mange måter gir utrykk for 
en rekke generelle prinsipper som bakgrunnsretten stiller, men dette vil ikke bli behandlet 
her. Selv om standarden ikke har egne forarbeider, kan betraktninger som er kommet til 
uttrykk i forarbeidene på andre kontraktsområder være av interesse. Kontraktsgjenstanden 
etter NS 8405 er tilvirkningsarbeider. Både bustadoppføringslova og 
håndverkertjenesteloven er lovgivning for tilvirkningskontrakter, og forarbeidene til disse 
vil derfor være relevant som tolkningsdirektiv når innholdet av utbedingsplikten etter NS 
8405 skal fastlegges. Lovene er hovedsakelig et resultat av et politisk ønske om styrket 
vern for forbrukere ved oppføring av bolig og håndverkertjenester. På grunn av iboende 
forbrukerhensyn forutsettes det derfor at lovforarbeidene benyttes med varsomhet. 
Vektleggingen av disse som rettskildefaktor kan variere. På den andre siden er det likevel 
klart at en rekke problemstillinger som reguleres gjennom nevnte lovgivning langt på vei 
vil være de samme for entrepriser etter NS 8405, ettersom man har å gjøre med 
tilvirkningskontrakter.      
 
 
 5 
Når det gjelder rettspraksis, velger kontraktsparter på et profesjonelt nivå som dette ofte 
voldgift som tvisteløsningsorgan som følge av tidsmessige og publisitetsmessige grunner. 
Ettersom voldgiftsdommene så å si aldri publiseres, er rettskildeverdien liten.
7
 Den 
utstrakte bruken av voldgift har ført til et noe begrenset volum av avklaringer innen de 
alminnelige domstoler, og særlig prinsipielle avklaringer fra Høyesterett. Likevel finnes det 
enkelte underrettsdommer som kan gi veiledning. Rettskildelæren sier at bruken av 
underrettsdommer generelt har liten selvstendig vekt i forhold til dommer avgjort av 
Høyesterett, og at disse dermed bør håndteres med forsiktighet.
8
 Men underrettsdommer 
kan benyttes som gode illustrasjoner, og de kan samtidig inneholde relevante argumenter 
og vurderinger som kan vektlegges ut fra reelle hensyn.  For øvrig, kan praksis knyttet til 
annen kontraktslovgivning være relevante og nyttige rettskilder ved tolkning av 
meningsinnholdet i utbedringsreglene etter NS 8405. 
 
Litteraturen er i seg selv en relevant rettskildefaktor, selv om vekten generelt sett er liten.
 9
 
Det samme gjelder reelle hensyn.
10
 Men på grunn av den begrensede rettskildesituasjonen 
knyttet til praksis og forarbeider, vil rettsteorien og reelle hensyn kunne spille en viktigere 
rolle som rettskilde for oppgavens tema. 
 
1.3 Den videre fremstillingen 
Den videre fremstillingen vil hovedsakelig deles inn i tre deler. Først vil det bli gjort rede 
for vilkårene for utløsning av utbedringsplikten. Videre vil utbedringspliktens innhold bli 
behandlet. Til sist vil det bli redegjort for konsekvensene av mislighold av 
utbedringsplikten. 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
7 Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 5. utgave, Oslo 2001 s. 163. 
8 Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 5. utgave, Oslo 2001 s. 162. 
9 Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 5. utgave, Oslo 2001 s. 270. 
10 Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 5. utgave, Oslo 2001 s. 378. 
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2 Vilkår for utløsning av utbedringsplikten 
2.1 Det grunnleggende vilkår om mangel  
For at utbedringsplikten skal utløses, må det foreligge en ”mangel”, jfr NS 8405 pkt. 36.2 
første ledd første punktum. En mangel foreligger når ”kontraktsarbeidet ikke er i den stand 
byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold som entreprenøren svarer 
for”, jfr. pkt. 36.1 første ledd. Det må altså foreligge et kontraktsavvik som entreprenøren 
har risikoen for. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle om mangelen er stor eller liten, og 
heller ikke om det forligger skyld eller ei. Plikten til å utbedre er i utgangspunktet 
ubetinget.
11
 I likhet med øvrig kontraktslovgivning inkluderes også følgeskader av 
mangelbegrepet, så sant disse er nærliggende og påregnelig, jfr pkt. 36.1 andre ledd.  
 
Konstateringstidspunktet for en mangel kan imidlertid variere mye avhengig av om partene 
er enige om det foreligger en mangel eller ei. Der partene ikke er enige vil det kunne ta tid 
å avklare det rettslige spørsmålet, noe som fort vil kunne bli til ulempe for begge parter, 
men spesielt for byggherren. Dersom utbedringsplikten ikke skulle bli utløst før 
konstateringen var på det rene, ville han i verste fall risikere å måtte vente med å ta i bruk 
kontraktsgjenstanden som forutsatt med de praktiske og økonomiske følger dette ville 
medført. Men ved uenighet om mangelspørsmålet, sier NS 8405 pkt. 36.2 tredje ledd første 
punktum at ”Entreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om det 
foreligger mangel.” Problemet knyttet til usikkerheten rundt mangelens eksistens, 
elimineres gjennom denne regelen, noe som også er formålet.
12
 NS 8405 pkt. 36.2 tredje 
ledd første punktum utvider utbedringspliktens faktiske side til også å omfatte arbeider som 
ikke nødvendigvis er utbedring av en mangel.  
 
I forhold til mangelen utløses altså entreprenørens plikt til å foreta utbedringer allerede i 
det øyeblikk byggherren reklamerer på noe han hevder er en mangel. Det vil si at det er 
 
__________________________________________ 
11 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 376. 
12 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 445. 
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pretensjonen er avgjørende. Regelen må som utgangspunkt forstås som en absolutt regel, 
på grunn av behovet for klare kjøreregler og forutberegnelighet. En annen grunn til å 
fastholde en streng tolkning av regelen er at utvidelsen ikke bare ”tilgodeser” byggherren. 
Entreprenørens interesse i få dekket sine utlegg der ettertiden viser at det ikke forelå 
mangel, sikres gjennom NS 8405 pkt. 36.2 tredje ledd, andre punktum. Her heter det at 
entreprenøren har rett til å ”kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige 
vederlagskrav”.  
 
Reelle hensyn kan imidlertid tale for at det må gis rom for en innskrenkende tolkning for de 
opplagte tilfellene. Det vil være uheldig dersom enhver påstand om mangel skulle utløse 
utbedringsplikten. Byggherren skal ikke kunne misbruke regelen med påstander tatt fra løse 
luften. Til dette sier Marthinussen mfl.
13
 at det må kreves at spørsmålet om det foreligger 
en mangel ”reelt sett er tvilsomt”. Denne formulering innskrenker nok regelen i overkant 
og man har neppe holdepunkter for å utlede noe slikt kriterium. Det vil være nærmest en 
umulig oppgave å trekke grensene ved et slikt skjønnsmessig vurderingstema. En 
innskrenkende tolkning kan bare komme på tale der det dreier seg om de helt opplagte 
tilfellene. Det kan for eksempel dreie seg om en byggherre som går rundt og krever 
utbedring for hvert minste avvik og andre perfeksjonistiske detaljer. Kontraktsgjenstanden 
er omfattende og det vil være nærmest en umulig oppgave å levere et 100 % perfekt 
resultat. 
 
2.2 Prosessuelt krav om reklamasjon 
Etter regelen i pkt. 36.2 første ledd må byggherren også reklamere i tide. Kravet er generelt 
og betyr at byggherren må gi entreprenøren beskjed dersom han ikke skal tape retten til å 
gjøre mangelen gjeldende. For at utbedringsplikten skal utløses må altså byggherren 
fremme en nøytral reklamasjon ”i rett tid”. Hva som kan anses som ”rett tid”, må avgjøres 
ut fra reglene i pkt. 36.6 til 36.8. 
 
__________________________________________ 
13 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 592. 
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Spørsmålet er imidlertid om byggherren også må gi entreprenøren et særskilt varsel om at 
han krever mangelen utbedret for at utbedringsplikten skal utløses. En slik spesifikk 
reklamasjon er påkrevet etter modellen i kjøpsloven § 35. Regelen er slik at hvis kjøper 
ikke fremsetter et spesifikt krav om retting eller omlevering, taper han retten til å kreve 
avhjelp. Kravet må tidsmessig fremmes samtidig med den alminnelige reklamasjonen eller 
innen rimelig tid etter. Den spesifikke reklamasjonen etter kjøpsloven er utformet med 
blant annet sikte på selgers behov for å vite hvor kjøper vil med mangelen som er påberopt. 
Det samme behovet ville for så vidt også en entreprenør ha. I forhold til NS 8405 vil 
utbedringene vil ofte være omfattende og det ville derfor kunne være interessant for ham å 
vite om byggherren ønsker å utbedre. Dette fordi han kan ha mye å planlegge i forhold til 
både arbeidsfolk, materialer, transport og kanskje også forholdet til andre forestående 
kontrakter. 
 
Standarden er taus om kravet til en slik spesifikk reklamasjon, noe som kan gi en 
indikasjon på at et slikt krav ikke er ment å gjelde. Systemet etter standarden er at 
utbedring i prinsippet er den eneste misligholdsbeføyelsen byggherren har mot 
entreprenøren, når det foreligger en mangel som er påberopt i rett tid. Byggherren har bare 
rett til prisavslag der utbedringsplikten ikke kan opprettholdes som følge av 
misforholdsbegrensningen. Og retten til heving forutsetter at misligholdet er vesentlig, og 
at entreprenøren ikke klarer å godtgjøre tilstrekkelig at han klarer å utbedre mangelen, jfr 
pkt. 39.1 første og andre ledd. Fordi systemet er lagt opp slik, er det heller ingen grunn til å 
kreve noen spesifikk reklamasjon for at utbedringsplikten skal utløses. 
 
2.3 Materielt vilkår – misforholdsbegrensningen 
2.3.1 Innledning 
Hovedregel er at når det foreligger ”mangel som er påberopt i rett tid”, kan byggherren 
kreve at entreprenøren utbedrer mangelen. Den objektive utbedringsplikten utløses der 
vilkårene er oppfylt, men det er likevel grenser for hva entreprenøren kan pålegges i kraft 
av utbedringsplikten. Små ubetydelige mangler kan kreve omfattende arbeider for å utbedre 
dem. I samme setning som hovedregelen i NS 8405 pkt. 36.2 første ledd oppstilles en 
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begrensning for rekkevidden av utbedringsplikten. Det gjelder et unntak fra 
utbedringsplikten der utbedringene medfører ”uforholdsmessig store [kostnader] i forhold 
til det som oppnås”. Regelen kalles gjerne misforholdsbegrensningen.14 
Misforholdsbegrensningen fungerer som et gjerde rundt utbedringsplikten. Befinner man 
seg på utsiden, gjelder ikke utbedringsplikten. Misforholdsbegrensningen er et viktig 
element når utbedringsplikten skal defineres, fordi den avgrenser utbedringsplikten og 
definerer den negativt. Misforholdsbegrensningen er i realiteten et materielt vilkår i forhold 
til utløsningen av utbedringsplikten. Der det foreligger misforhold, vil byggherren måtte 
nøye seg med et prisavslag etter pkt. 36.4. 
 
Begrensningen er begrunnet ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt.
15
 Det kan ikke være 
slik at plikten til å utbedre skal pålegges entreprenøren for enhver pris. Det må være et visst 
samsvar mellom ressursbruk og resultat. Entreprenøren må beskyttes mot urimelig 
byrdefulle krav om utbedring.  
 
Misforholdsbegrensningen er et lempningsgrunnlag konstruert for utbedringsplikten. 
Likevel eksisterer det andre lempningsgrunnlag som man kunne tenke seg fikk anvendelse i 
forhold til utbedringsplikten. Dette ville typisk kunne være avtaleloven
16
 § 36 og den 
ulovfestede lære om bristende forutsetninger som fortsatt antas å gjelde ved 
næringsentrepriser, jfr Rt 1999 s. 499. Men vilkårene for å kunne kreve lempning etter 
disse er trolig strengere og man må derfor kunne legge til grunn at 
misforholdsbegrensningen konsumerer disse lempningsgrunnlagene. 
 
2.3.2 Begrensningens vurderingstema 
Ordlyden i bestemmelsen
17 
sier at begrensningen forutsetter at kostnadene til utbedringen 
blir ”uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås”. For at begrensingen skal slå til 
etter regelen i NS 8405 pkt. 36.2 første ledd, må man foreta en  
__________________________________________ 
14 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 96. 
15 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 588. 
16 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) 31. mai 1918 
17 Norsk Standard, NS 8405:2008, pkt. 36.2, første ledd. 
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forholdsmessighetsvurdering hvor entreprenørens kostnader ved utbedringen måles i 
forhold til det resultat som oppnås ved utbedringene. Og det er bare konstatert 
uforholdsmessighet som kvalifiserer for unntakets anvendelse. Vurderingen er 
skjønnsmessig og må foretas konkret.
18 
Kostnadssiden og resultatet av utbedringene er nært 
knyttet til vurderingstemaet i interesseavveiningen. I det følgende vil det derfor være 
naturlig både å definere begrepene og vurdere innholdet av størrelsene i sammenheng med 
misforholdskriteriet.   
 
2.3.3 Interesseavveiningen 
For at entreprenøren skal kunne slippe å foreta utbedringene, må forholdet mellom 
kostnadene og utbedringsresultatet kunne karakteriseres som ”uforholdsmessig”. 
Spørsmålet er hva som ligger i dette avgjørende kriteriet. At noe er ”uforholdsmessig” 
betyr at noe ikke står i rimelig forhold til noe annet, med andre ord at to størrelser er dårlig 
avpasset hverandre. Både bustadoppføringslova § 32, første ledd
19
, 
håndverkertjenesteloven § 24, første ledd og kjøpsloven § 34, første ledd benytter 
urimelighetskriteriet i tilsvarende bestemmelse, og det er i retning av dette innholdet i  
uforholdsmessighetskravet etter NS 8405 skal forstås. Sandvik omtaler kriteriet som ”et 
markert og åpenbart misforhold mellom mangelens betydning og det en utbedring vil 
kreve”.20 Det samme gjelder for bestemmelsen etter NS 8405.21 At det skal mye til før 
entreprenøren kan påberope seg noe fritak, er en naturlig konsekvens av den store 
hovedregel om at entreprenøren har en ubetinget plikt til å rette påberopte mangler. Dersom 
det ble for lettvint å fri seg, ville hovedregelen undergraves og utbedringsplikten ville bli 
tilfeldig og vanskelig å fastslå rekkevidden av. Omstendighetene rundt 
tilvirkningskontrakter kan ofte gi grunn til å sette misforholdsterskelen høyt. Grunnen til 
det er blant annet at kontraktsgjenstanden er så omfattende at det vil være nærmest umulig  
__________________________________________ 
18 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 588 og Helge Jakob Kolrud mfl., NS 
8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 441. 
19 Jfr. NOU 1992:9 s. 78. 
20 Tore Sandvik, Kommentar til NS 3401, Bergen 1977 s. 235. 
21 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 588, og Helge Jakob Kolrud mfl., NS 
8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 441. 
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å prestere en mangelfri ytelse. Dessuten er NS 8405 en standardkontrakt og ”Standardvilkår 
beskriver ofte misforholdsbegrensningen i mer force majeure-liknende termer”. 22  
 
Ordlyden sier at der er ”kostnadene til utbedringen” som skal legges i den ene vektskålen. 
Disse kostnadene vil i praksis omfatte både innsats i form av arbeid og utgifter.
23
 Man 
snakker altså om entreprenørens totale resursoppofrelse ved utbedringene. 
 
 
Det kostnadene skal veies mot er ”det som oppnås” ved utbedringene. Man tar altså ikke 
hensyn til de samlede kontraktsforpliktelsene, men hva som ”oppnås” ved utbedringene.24 
Ordlyden gir imidlertid ingen indikasjon på hvilken vurderingsnorm som skal legges til 
grunn for resultatet av utbedringene. I bustadsoppføringslova § 32 første ledd er tilsvarende 
bestemmelse formulert med ordlyden ”høve til det forbrukaren oppnår”. I 
håndverkertjenesteloven § 24 første ledd heter det ”uten urimelig kostnad eller ulempe for 
tjenesteyteren.”. Sistnevnte formulering er ligger nærmest til kjøpslovens ordlyd25, men 
”Det er ikke tilsiktet noen realitetsendring. Avgjørelsen…, må klarvis treffes i forhold til 
forbrukerens behov for retting ”, jfr Ot.prp. nr. 29 (1988-1989) s. 88. 26  
 
Kontraktslovgivningen for forbrukerrettslige tilvirkningskjøp sier altså at vektskålen skal 
fylles med den betydning utbedringen vil ha for realkreditor. Det samme må kunne legges 
til grunn for innholdet av regelen etter NS 8405. ”Det ses hen til hva byggherren oppnår 
med utbedringen og mangelens praktiske betydning for ham.”27 Betydningen for 
byggherren vil naturligvis være individuell, og vurderingsnormen trekker så langt i en 
subjektiv retning.  
 
Ved interesseavveiningen må man trekke inn alle relevante faktorer som kan ha betydning 
for forholdsmessigheten. I det følgende vil det trekkes frem momenter som kan være  
__________________________________________ 
22 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 378 
23 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 96 
24 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 380. 
25 Lov om kjøp (kjøpsloven) 13. mai 1988 nr. 27, § 34, førsteledd, jfr § 23, første ledd. 
26 Ot.prp. nr. 29 (1988-1989) s. 88.  
27 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 588. 
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relevant ved vurderingen. 
 
For det første vil det ofte være av betydning for forholdsmessighetsvurderingen hvilke 
mangelsart man står overfor. Man kan hovedsakelig dele mangelsartene i to grupper. 
Funksjonsmangler og estetiske mangler. Der mangelen består i en funksjonssvikt ved en 
del av bygget, vil dette som regel ha stor betydning for byggherren og hans interesse i å få 
rettet den. Funksjonssvikt vil fort kunne støte mot det alminnelige krav om kvalitativt godt 
fagarbeid. Entreprenøren må i slike tilfeller tåle større kostnader for slike feil, enn hva som 
generelt ville vært tilfelle ved estetiske mangler. Misforholdsbegrensningen tilsier at det 
skal mye til før entreprenøren kan motsette seg utbedring når mangler går på 
funksjonsdyktigheten.
28
 Det samme vil gjelde der mangelen representerer risiko for miljøet, 
et brudd på sikkerhetsforskrifter
29
, eller sviktende holdbarhet i forhold til forventningene. 
Dersom slike feil kommer i tillegg til funksjonssvikten, vil dette kunne føre til at 
entreprenørens tålegrad skjerpes ytterligere. Et annet nærliggende moment til 
funksjonsmangler som kan være av betydning, er om den aktuelle mangelen medfører noen 
form for risiko for følgeskader. Dersom den gjør det, vil jo byggherren naturligvis ha en 
desto større interesse i utbedringen, og entreprenøren må da tåle tilsvarende større 
kostnadsbyrde før noe kvalifiserer til misforholdet. 
. 
Estetiske mangler kan likevel ha mye å si for byggherren. Slike mangler vil typisk være 
skjønnhetsfeil og mangler som i det vesentlige refererer seg til det eksteriørmessige 
uttrykket. Slike mangler vil naturligvis ha ulik grad av påvirkning på forholdsmessigheten. 
Men i NOU 1992: 9 s. 78 heter det at selv ”estetiske detaljar kan ha mykje å seie for 
trivselen, særlig i bustader, og ofte kan entreprenøren måtte rette sjølv om kostnadene 
isolert sett ikkje står i høve til ei rein økonomisk vurdering av mangelen”. Uttalelsen er 
rettet spesielt mot forbrukerkontrakter der boligen er kontraktsgjenstand. 
Kontraktsgjenstanden etter NS 8405 vil kunne være knyttet til helt andre bruksområder enn 
boligformål. Men uttalelsen vil likevel kunne oppfattes som et mer generelt prinsipp om at 
selv mangler og feil ved estetikken kan ha så mye å si for byggherren, at entreprenøren må  
__________________________________________ 
28 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 96. 
29 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 589 
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utbedre selv om oppofrelsen isolert sett ikke står i forhold til det rene verdiminus mangelen 
representerer. Dette kan for eksempel være tilfelle hvor man har oppført et spesielt designet 
arkitektkontor. Fasaden som skulle bestå av en glatt mur dekorert med innfelte 
glassplatevinduer i et bestemt mønster, er ikke integrert på rett sted og den tiltenkte 
symmetrien brytes. Den korrekte utformingen vil kunne være svært viktig for byggherren, 
og hans interesse i å få rettet vil være stor. Utbedringen vil bli omfattende, men 
entreprenøren vil likevel kunne pålegges å utbedre. I en dom fra Borgarting lagmannsrett N 
LB-2002-3008 A/03 uttrykkes det ulike karakteristikker av slike mangler. Dommen er 
avsagt av en underdomstol der den selvstendige vekten er begrenset, og dessuten knytter 
avgjørelsen seg til forbrukerentreprise. Men dommen er enestående i forhold til estetiske 
manglers betydning for forholdsmessighetsvurderingen og karakteristikkene som uttrykkes 
er til god illustrasjon behandlingstemaet. Retten fant at skjevheter og bulinger i gulvene 
”knapt er synlige” og at utbedringer her ville vært uforholdsmessig. Det samme gjaldt 
skjevheter på to bad som retten fant at var ”synlige og skjemmende”. Utbedringer ble 
likefremt ansett som uforholdsmessig. Først ved der mangelen besto av skjeve vegger som 
var ”i øyenfallende og ganske skjemmende”, ble mangelen ansett tilstrekkelig stor for å 
omfattes av utbedringsplikten. Retten fant riktignok at veggskjevheter på kjøkkenet som 
var ”synlig, men ikke i øyenfallende” måtte utbedres, men her var veggene i tillegg 
beheftet med sprekkdannelser som må antas å ha hatt en stor betydning for utfallet.  
 
For det andre vil kontraktsgjenstandens karakter kunne utgjøre merkbare forskjeller på hva 
som kan anses som uforholdsmessig i det enkelte tilfellet. Utslaget er mest tydelig der 
mangelen består av estetiske skjønnhetsfeil. Dersom kontraktsgjenstanden er et 
representasjonsbygg, et konsernkontor på Aker Brygge eller et bygg med et spesielt 
arkitektonisk preg, må entreprenøren godta større kostnadsbyrder ved utbedring av 
estetiske mangler, i forhold til der kontraktsgjenstanden er en lagerhall eller et 
parkeringshus under bakken. Byggherren vil jo normalt ha større interesse i et pent resultat 
når kontraktsgjenstandens utseende er spesielt viktig, og da er det grunnlag for å skjerpe 
vernet for hans interesse før entreprenøren kan påberope seg uforholdsmessighet.  
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Også spesielle miljøhensyn kan ha stor subjektiv betydning for byggherren. Mangler som 
kommer i konflikt med byggherrens ønske om å ivareta miljøhensyn, vil måtte tas med i 
vurderingen.  
 
En uttrykt forutsetning, som krever ekstra presisjon ut over alminnelig godt fagmessig 
arbeid, vil kunne ha en betydning for forholdsmessigheten. Entreprenørens utførelse skal 
tilfredsstille alminnelig godt fagmessig arbeid. Men partene kan jo ha avtalt at en del av 
arbeidet skal utføres med en helt spesiell presisjon. Hefter det mangler ved denne 
utførelsen må det kunne antas at det kreves mye for at entreprenøren skal gå fri fra 
utbedringen. Kostnadene skal i utgangspunktet veies mot ”det som oppnås” ved 
utbedringene, ikke i forhold til de samlede kontraktsforpliktelsene.
30
 Men i dette tilfelle vil 
kontraktsforpliktelsen om spesiell presisjon likevel ha en betydning ved vurderingen. Man 
kan ikke stille byggherren i en dårligere posisjon der han har fått kontraktsfestet en 
forutsetning og den personlige viktigheten av den, gjennom en utvidet presisjonsplikt for 
entreprenøren. 
 
Når man skal vurdere forholdet mellom kostnadene og resultatet kan det tenkes å være av 
betydningen hvilken grad av sikkerhet man baserer antagelsen om resultatet på. Det  
resultatet man legger til grunn i misforholdsvurderingen kan jo ha ulik grad av 
sannsynlighet. Normalt vil nok sannsynligheten for å oppnå det resultat man legger til 
grunn i vurderingen være høy. Fagfolk kan vurdere hva som objektivt er mulig å oppnå. 
Problemstillingen gjør seg først og fremst gjeldende når utbedringer innebærer en viss 
usikkerhet og risiko for at man ikke oppnår det resultatet man forventer. Sett at en 
leilighetsblokk et oppført i en skråhelling og at mangelen består av feil ved dreneringen 
langs grunnmuren. Utbedringsarbeidene vil være å grave opp massen og sprenge ut mer av 
fjellet langs grunnmuren på oppsiden av blokken. Men man er usikker på hvordan grunnen 
vil reagere på utsprengningen og dermed også om tilsiktet resultat vil kunne oppnås. 
Spørsmålet er om man kan tillegge et slikt hensyn betydning ved 
forholdsmessighetsvurderingen. Mye kan tale for det. Usikkerheten kan få avgjørende  
__________________________________________ 
30 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 380. 
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betydning for hvorvidt et misforhold foreligger eller ikke. Om forutsetningene slår til vil 
naturlig nok først vise seg etter at utbedringene er godt i gang. Men man må innrømme 
usikkerheten i forkant av utbedringene og vurdere denne når man tar stilling til 
forholdsmessigheten mellom kostnader og resultat. For at momentet kan tillegges en 
relevant betydning, må det imidlertid kunne kreves at usikkerhet må være reell og av en 
viss størrelse før man trekker dette inn.  
 
Når det skal foretas utbedringer kan de samlede kostnader variere mye fra tid til annen. 
Prisnivået på blant annet materialer, transport, arbeidskraft og utstyrsleie kan endres mye, 
avhengig av markedsverdien til enhver tid. Dette kan få betydning for 
misforholdsvurderingen i enkelte situasjoner. Normalt sett vil entreprenøren bære risikoen 
for at prisnivået stiger, men de aktuelle varer og tjenester kan bli påvirket mye ved store 
konjunktursvingninger. Utbedringene vil ofte settes i gang kjapt og fullføres i et tidsrom 
som vanligvis ikke vil være nevneverdig utsatt for prisstigning. Men man kan tenke seg at 
det av ulike grunner skulle skje at utbedringene ikke tar til før etter en lengre tid etter 
overtakelse og at dette ikke skyldes entreprenøren selv. Og man kan i andre tilfeller tenke 
seg at utbedringsarbeidene er så omfattende at det vil ta måneder og kanskje mer til før de 
er fullført. I slike situasjoner kan de kostnadsstørrelsen være spesielt utsatt når de større 
konjunktursvingningene endres over korte perioder. 
 
Hensynet til alternative beføyelser vil også kunne tillegges viss betydning ved vurderingen 
av forholdsmessigheten.
31
 Alternative beføyelser kan være godt eller dårlig egnet som 
”sikkerhetsnett” for løsning av konflikten. Det kan skje at verdireduksjonen mangelen 
representerer er så liten at byggherren et prisavslag som alternativ ville blitt en illusorisk 
misligholdsbeføyelse. Og dersom entreprenørens besparelse er umulig å fastslå fordi 
kostnadene for utbedringsarbeidene er spesielt vanskelige å beregne, må man kanskje legge 
listen for misforholdet et lite hakk høyere. På den andre siden, vil det i situasjoner hvor 
man er i tvil om misforholdet, kunne være grunn til å legge listen noe lavere der det viser 
seg at situasjonen kan løses på en enkel måte med et prisavslag og eventuelt erstatning. 
__________________________________________ 
31 NOU 1979: 42 s. 107 
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Heving vil i prinsippet også være et alternativ, men det er en inngripende beføyelse som 
ikke vil være spesielt egnet alternativ å tillegge vekt ved misforholdsvurderingen. Men det 
kan likevel ikke utelukkes.  
 
På tross av at vurderingsnormen i stor grad trekker i en subjektiv retning, kan man ikke 
utelukkende legge til grunn enhver byggherres subjektive oppfatning. Formålet med 
forholdsmessighetsvurderingen ville da fort bli meningsløs. Visse objektive holdepunkter 
må kunne kreves ved den påståtte betydning mangelutbedringen har for byggherren. 
Betydningen for byggherren må være typisk reell, og forsvarlig. Det er klart at betydningen 
av korrekt vindusplasseringen er langt mer viktig på fasaden av et arkitektkontor enn på et 
lagerbygg. På samme måte vil byggherrens ønske om å ivareta miljøet etter en 
byggeprosses kunne være sterkere eller svakere forankret etter en objektiv målestokk.  
Forsvarligheten av byggherrens påståtte betydning vil langt på vei kunne måles ved 
sakkyndige vurderinger.  
 
Vurderingsnormen av det oppnåelige resultat ved utbedringen må etter dette i alle fall være 
slike at byggherrens subjektive oppfatning må suppleres med faglig objektive vurderinger. 
Byggherrens skjønn må kunne prøves og stå seg i forhold til den objektive rimelighet av 
det. Spørsmålet er kanskje om man bør trekke vurderingen i en ennå mer objektiv retning. 
 
I utgangspunktet ligger det naturlig i ordets betydning at en ”avveining” mellom to 
størrelser, er å veie disse mot hverandre etter en objektiv målestokk.  Og kanskje bør man 
ved vurderingen la det avgjørende være hva som objektivt fremstår som uforholdsmessig. 
At vurderingstema er objektivt vil være en viktig forutsetning for å ivareta både hensynet 
til forutsigbarhet for partene og rettsanvendere, og hensynet til regelens legitimitet og 
formål. 
  
2.3.4 Nedre grense? 
I forhold til kostnadssiden kan man stille spørsmålet om det eksisterer en nedre grense for 
at misforholdsbegrensningen skal få anvendelse. Man spør med andre ord om det kreves 
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kostnader av en viss størrelse for at misforholdet skal inntre. Alternativene er om det er de 
konstaterte kostnadene skal legge til grunn slavisk, slik at det utelukkende er forholdet til 
utbedringsbehovet som er avgjørende, eller om også størrelsen av kostnadene i seg selv kan 
ha betydning for hvorvidt noe er uforholdsmessig eller ei.  
 
Man kan jo tenke seg at utbedringskostnaden er relativt liten, f.eks 7000 kroner, og at 
mangelen representerer et verdiminus på 1000 kr og at også denne satsen er representativ 
for byggherrens utbedringsbehov. Forholdet mellom størrelsene er klart uforholdsmessig. 
Men spørsmålet er om entreprenøren kan påberope seg misforholdsbegrensningen i denne 
situasjonen eller om kostnadene på 7000 kr er for små. Rettspraksis er fraværende i forhold 
til både NS 8405, bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.  Det eksisterer med 
andre ord ingen relevant rettspraksis som regulerer spørsmålet for tilvirkningskontrakter. 
Men på kjøpsrettens område er det avsagt en Høyesterettsdom i Rt 2006 s. 179 som knytter 
seg til en tilsvarende vurdering etter bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven
32
 § 29 første ledd. 
Omleveringskostnadene for et par støvletter på 447 kr ble vurdert i forhold til 
rettekostnadene på 65 kr for en støvletthæl. På tross av de lave summene kom Høyesterett 
frem til at omleveringskravet var urimelig i forhold til rettingen, og at det var 
forholdsmessigheten som måtte legges til grunn for vurderingen. Dommen ble avsagt under 
dissens 3-2 og den generelle rekkevidden er derfor mer begrenset enn hva enstemmighet 
ville gitt. Dessuten er det her tale om en tolkning av en regel på det forbrukerrettslige 
kjøpsområdet som i utgangspunktet skiller seg mye fra entreprisekontrakter med likestilte 
parter. Men det er likevel ingen prinsipiell grunn til at standpunktet ikke kan benyttes som 
et utgangspunkt for andre kontraktstyper, som NS 8405. 
 
At forholdsmessigheten bør legges til grunn, kan også sies å følge naturlig av rene 
rimelighetshensyn. Man kan jo tenke seg at dersom kostnadsstørrelsen skulle tillegges 
betydning ved interesseavveiningen, ville dette by på problematiske grensedragninger for 
domstolene. Man måtte i så fall enten trekke grensene på bakgrunn av fastsatte 
standardiserte satser for kostnadsstørrelsen, slik at dette ville avgjøre om det forelå et  
__________________________________________ 
32 Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 21. juni 2002 nr. 34. 
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misforhold eller ei. Dette ville imidlertid vært uforenlig med bestemmelsens
33
 anvisning på 
en konkret avveiningsnorm. Alternativet ville så vært at man måtte trekke inn 
entreprenørens økonomiske forutsetninger for å avgjøre om utbedringsansvarets 
uforholdsmessighet. Konsekvensene ville da være at entreprenøren med de relativt sett 
beste økonomiske forutsetninger ville i mindre grad kunne påberope seg 
misforholdsbegrensningen. Dette ville igjen bety en strengere utbedringsplikt for ham, enn 
hva som ville vært tilfellet for entreprenøren med dårligere økonomiske forutsetninger. 
Dette ville ført til tilfeldige vurderinger og lite forutberegnlighet. 
 
2.3.5 Kan entreprenøren tvinges til å utbedre når det finnes et gunstigere alternativ? 
Dersom man ved misforholdsvurderingen kommer til at det ikke foreligger et misforhold 
mellom kostnader og utbedringsbehovet, reiser det seg en særlig problemstilling. 
Spørsmålet er om entreprenøren likevel kan tvinges til å gjennomføre utbedringer der 
oppofrelsen vil være mindre for en tredjemann. Problemstillingen kan oppfattes som to 
alternative spørsmål. Det ene er om forholdet kan utgjøre et selvstendig moment ved 
misforholdsvurderingen. Det andre er om det er mulig å oppstille et unntak fra 
utbedringsplikten basert på reelle hensyn som kan sidestilles med 
misforholdsbegrensningen. Man kan tenke seg at entreprenøren har tilholdssted i Alta, og 
at byggearbeidene er utfør i Kristiansand. Kostnaden for å flytte alt utstyr, materialer og 
bemanning vil bli betydelig, men likevel ikke stor nok til å oppfylle misforholdskriteriet. 
Begge partene er kjent med at en lokal entreprenør i byen har de nødvendige ressurser og 
kompetanse som trengs for å utføre arbeidene. Videre er det på det rene at han kan utføre 
arbeidene til en klart lavere pris enn den opprinelige entreprenøren. Skulle den opprinnelige 
entreprenøren likevel pålegges å utbedre, ville det stillet ham i en fortvilet situasjon. 
Problemstillingen er ikke nærmere berørt i praksis eller i teorien. En løsning ville i så fall 
måtte bygges på en vurdering av de reelle hensyn.  
 
Hvorvidt forholdet kan utgjøre et selvstendig moment ved misforholdsvurderingen, er et  
__________________________________________ 
33 Norsk Standard, NS 8405:2008, pkt. 36.2 første ledd.  
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spørsmål som knytter seg til momentets relevans i forhold til vurderingstemaet.  
Oppofrelsene skal veies mot utbedringsbehovet og det er derfor vanskelig å knytte det 
forhold at en tredjemann kan ubedre billigere direkte til noen av størrelsene. Men det kan 
være grunn til anta at når det eksisterer et godt alternativ til løsning, vil interessen 
byggherren har i å få entreprenøren til å utbedre objektivt sett mindre enn hva han selv 
hevder. På den måten vil det være rom for å trekke inn forholdet som et relevant moment 
ved forholdsmessighetsvurderingen. Men det ville kunne bli problematisk å ta stilling til 
hvilken vekt man i så fall skulle legge på forholdet. Det er en konkret vurdering man skal 
foreta, og dersom man la for stor vekt på forholdet, ville dette kunne ført til en noe snever 
vurdering. Kanskje burde man se på muligheten for et eget unntak fra utbedringsplikten i 
en slik situasjon. 
 
Når det gjelder spørsmålet om det kan oppstilles et eget unntak for utbedringsplikten, må 
man ta utgangspunkt i utbedringspliktens posisjon. Den klare hovedregelen er at 
entreprenøren har plikt til å utbedre mangler. Som unntak fra plikten oppstiller standarden 
bare misforholdsbegrensningen. Det at standarden ikke sier noe om andre former for 
unntak kan forstås som et signal om at det ikke er rom for andre unntak. 
Misforholdsbegrensningen stiller relativt strenge krav til hva som skal til for at 
entreprenøren er fri fra plikten. Dette taler for en streng utbedringsplikt, uten andre 
avgrensninger. Dette vil være mest forutberegnlig. På den andre siden, er situasjonen som 
entreprenøren blir stilt i unektelig svært uheldig. Og det klart at det eksisterer et reelt 
praktisk behov for et unntak. Det kan neppe hevdes at utbedringsplikten var planlagt å 
pålegges også her. Det mest nærliggende er vel at man ikke har tenkt på en slik situasjon. 
Et grunnleggende hensyn misforholdsbegrensningen er tuftet på, er ønsket om en 
samfunnsøkonomisk løsning.
34
 Plikten skal ikke pålegges entreprenøren for enhver pris og 
han bør derfor beskyttes mot byggherrens uvilje til å finne rimelige løsninger. 
Begrunnelsen for misforholdsbegrensningen gjør seg like gjeldende her, noe som ville være 
med på å legitimere et unntak. Også hensynet til lojalitet i kontraktsforholdet kan tale for at 
byggherren i slikt tilfelle måtte tåle en løsing. På generelt grunnlag er det vanskelig å ta et 
__________________________________________ 
34 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 588. 
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standpunkt, og kanskje må man la spørsmålet om et mulig unntak stå åpent. Men det er 
likevel klart at sterke grunner kan sies å tale for et unntak fra utbedringsplikten basert på 
reelle hensyn.  
 
Som et alternativ til det nevnte, kan man likevel tenke seg en annen løsning på 
problemstillingen om hvorvidt entreprenøren kan tvinges til å utbedre. Entreprenøren 
kunne leiet inn den lokale entreprenøren, dersom han hadde hatt en ubetinget rett til det. 
Han ville naturligvis stå ansvarlig for utbedringene. Om bruk av underentreprenører sier 
NS 8405 pkt. 15.1 første ledd at entreprenøren i utgangspunktet har rett til det, dersom 
byggherren underrettes. Men byggherren kan på gitte vilkår nekte etter pkt. 15.2. Reglene 
gjelder for hele byggeprosessen, men først og fremst frem til overtakelse. Ved 
utbedringsarbeidene i dette tilfellet er situasjonen ganske annerledes. Problemet er jo 
nettopp den unødvendig dyre løsningen det vil være å frakte alt til og fra byggeplassen for 
en kort periode når det allerede eksisterer en annen gunstigere løsning. Basert på reelle 
hensyn kan det her sier å være sterke grunner som taler for at entreprenøren har en slik rett 
til fritt valg av nye underentreprenører ved utbedringer.  
 
2.3.6 Fullstendig eller delvis misforholdsbegrensning av utbedringsplikten 
Det er ikke uvanlig at misforholdsbegrensningen blir aktuell først etter at deler av 
utbedringene er gjennomført.
35
 Det kan tenkes at utbedringsplikten pålegges entreprenøren 
et stykke på vei før misforholdsbegrensningen kan påberopes. Entreprenøren vil da måtte gi 
et prisavslag for den resterende delen. Sett for eksempel at mangelen består av en 
feilplassert bærestolpe under en bro. I stedet for å demontere betydelige deler av broen for 
så å flytte den feilplasserte stolpen kan jo entreprenøren utbedre delvis ved å føre opp en 
avlastende bærestolpe slik at brokonstruksjonen tåler forutsatt belastning. Byggherren kan 
ha stor interesse i at en mangel utbedres delvis, der alternativet fort ville blitt prisavslag for 
hele mangelen. Men også entreprenøren kan jo ha stor interesse i en slik løsning, både fordi 
dette reduserer prisavslaget, men også fordi det ved vesentlige mangler kan tenkes at  
__________________________________________ 
35 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 96 
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byggherrens hevingsrett avskjæres når utbedringen fører til at mangelen ikke lenger er 
vesentlig.  
 
2.3.7 Kan byggherren betale seg til utbedring? 
Forholdet mellom utbedringsplikten og misforholdsbegrensningen reiser en problemstilling 
som vil kunne ha betydning for rekkevidden av begrensningen. Man kan spørre om 
byggherren på noen måte kan lempe på entreprenørens byrder slik at misforholdet 
opphører. Spørsmålet er med andre ord om byggherren har en rett til å betale seg til en 
posisjon der entreprenøren nekter å utbedre på grunn av misforholdet. I så fall må 
utbedringsplikten opprettholdes. Byggherren kan jo godt være interessert i å møte 
entreprenøren på halvveien når det kommer til utbedringsbyrden. Utbedringen kan 
subjektivt sett være viktig for ham.  
 
Spørsmålet er lite drøftet i teori og praksis. Sterke reelle hensyn kan imidlertid tale for at 
byggherren bør ha en slik rett. Poenget med misforholdsbegrensningen er å skåne 
entreprenøren for urimelige byrder målt i forhold til hans oppofrelser. Hvis misforhold 
konstateres, er det jo ingen grunn til å hindre den fleksible løsning det ville vært å gi 
byggherren en rett til å tilby seg å lette kostnadsbyrden til entreprenøren. Problemstillingen 
nevnes i forarbeidene til håndverkertjenesteloven, NOU 1979: 42. På side 107 
36
, heter det 
at forbrukeren kan ”kreve mangelen avhjulpet dersom han letter byrdene for 
oppdragstakeren, f. eks ved å tilby å dekke visse utgifter”. Behovet og rimeligheten av en 
slik rett er like stor i forhold til utbedringsplikten i andre entrepriseforhold, og man bør 
kunne legge til grunn at byggherren også har en slik rett i forhold til NS 8405.   
 
 
2.4 Tidspunktet for når utbedringsplikten utløses 
I utgangspunktet skal byggherren fastsette en frist for utbedringene, jfr NS 8405 pkt. 36.2 
fjerde ledd. Det kan gå en tid fra byggherren reklamerer på mangelen til han fastsetter en 
frist for utbedringene. Spørsmålet er om denne fastsettelsen er et prosessuelt vilkår for at  
__________________________________________ 
36 NOU 1979:42 s. 107. 
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utbedringsplikten skal utløses.  
 
For å kunne ta stilling til spørsmålet, må man ta høyde for både situasjonen der byggherren 
fastsetter frist, og der han ikke gjøre det. Selv om byggherren ikke fastsetter er 
entreprenøren likevel forpliktet til å utbedre innen en viss ”rimelig tid.”37  
 
Spørsmålet må derfor formodentlig besvares benektende. Fristfastsettelsen kan ikke anses 
som et prosessuelt vilkår for at utbedringsplikten utløses. Dette fordi entreprenøren er 
forpliktet til å utbedre, selv om byggherren ikke fastsetter noen frist. Fristfastsettelsen har i 
stedet den funksjonen at selve fristen entreprenøren har til disposisjon for utbedringene, 
først begynner å løpe i det øyeblikket byggherren velger å fremme fastsettelsen. Der frist 
ikke er fastsatt må den alminnelige fristen ”rimelig tid” antas å begynne å løpe allerede ved 
reklamasjonen. Dette vil riktignok ikke ha noen praktisk betydning for tiden entreprenøren 
har til disposisjon. Det skal uansett gis en rimelig tid, se oppgavens punkt 3.4. 
 
Sammenfatningsvis kan man altså legge til grunn at utbedringsplikten utløses på det 
tidspunkt byggherren fremmer nøytralreklamasjonen. Fristfastsettelsen danner bare 
utgangspunktet for når fristen begynner å løpe. Og der frist ikke fastsettes vil det være 
sammenfall mellom tidspunktet utbedringsplikten utløses og der fristen begynner å løpe. 
 
Innholdet av utbedringsfristen behandles nærmere i oppgavens pkt. 3.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
37 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 446. 
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3 Utbedringspliktens innhold  
3.1 Innledning 
Det grunnleggende formål med utbedringsplikten er at entreprenøren skal bringe 
kontraktsgjenstanden i kontraktsmessig stand. Derfor kan utbedringsplikten ses på som en 
ren forlengelse av hovedforpliktelsen om å utføre arbeidene etter kontrakten. At realdebitor 
har en utbedringsplikt ved mangler, kan derfor sies å følge av det alminnelige 
kontraktsrettslige prinsipp om realkreditors krav på naturaloppfyllelse av kontrakten. På 
entrepriserettens område er prinsippet blitt praktisert som en alminnelig regel i all sin tid. 
Bestemmelsen i NS 8405 pkt. 36.2 første ledd er altså ikke annet enn en kontraktsfesting av 
den alminnelige regel om utbedring i entrepriseforhold.
38
 Og regelen har allerede vært 
standardfestet i en årrekke gjennom NS 401, NS 3401, NS 3430 og nå NS 8405.  
 
Utbedringsplikten er en realforpliktelse som må defineres i rom og tid. Man må derfor se 
både det fysiske, økonomiske og tidsmessige aspektet i sammenheng for å forstå innholdet 
av plikten.  
 
3.2 Utbedringspliktens faktiske og økonomiske innhold 
3.2.1 Vederlagsfri utbedring? 
Utbedringspliktens økonomiske aspekt innebærer at entreprenøren ”skal dekke kostnadene 
ved utbedringen”, jfr pkt. 36.2 første ledd, andre punktum. Uttrykket ”dekke kostnader” 
indikerer at utbedringene skal gjennomføres uten at entreprenøren kan kreve vederlag for 
utførelsen. Regelen er med andre ord helt i tråd med NS 3430 pkt. 32.2 første ledd som 
uttrykte at entreprenøren var ”forpliktet til å utbedre vederlagsfritt”, ettersom 
ordlydsendringen ikke tilsiktet noen realitetsendring.
39
  
 
 
__________________________________________ 
38 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 95. 
39 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 589.  
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3.2.2 Forholdet til regningsarbeider 
Oppgjørsformen i entrepriseforhold kan enten være fastpris eller regningsarbeid. Uansett 
hvilken av oppgjørsformene som er valgt, har entreprenøren plikt til å gjennomføre 
utbedringene. Men spørsmålet er om utbedringen vil være vederlagsfri eller om 
entreprenøren kan kreve påslag for utbedringen. 
 
Fastpris innbærer at entreprenøren er forpliktet til å levere et bestemt resultat til den prisen 
som er fastsatt. Risikoen for at ytelsen blir som forutsatt ligger hos entreprenøren. En 
mangel vil bety at resultatforpliktelsen ikke er tilfredsstilt og entreprenøren må da utbedre 
for å kunne kreve full betaling. Ved avtalt fastpris, kan det derfor settes likhetstegn mellom 
ytelsesrisikoen og vederlagsrisikoen. Der oppgjørsformen er fast pris skal utbedringer 
foretas vederlagsfritt. 
 
Når det gjelder regningsarbeid vil man derimot ikke kunne sette likhetstegn mellom 
ytelsesrisikoen og vederlagsrisikoen. Regningsarbeid innebærer at entreprenøren får betalt 
for de faktisk pådratte kostnader ved byggeutførelsen, samt et tillegg for indirekte 
kostnader, risiko og fortjeneste, jfr NS 8405 pkt 31.1 første ledd. For å kunne ta stilling til 
vederlagsspørsmålet ved regningsarbeid, må man skille mellom kvalitetsmangler og 
kvantitetsmangler.  
 
Det er ved kvantitetsmangler at problemstillingen knyttet til regningsarbeid kommer klarest 
frem.  Situasjonen som tilsiktes er der mangelen består av arbeid som ikke er fullført og at 
disse gjenstående arbeidene ikke er en del av regningen. Utbedring av mangelen vil her 
medføre at entreprenøren har krav på påslag for å få dekket de ekstrakostnader som oppstår 
ved å fullføre byggeprosessen. Han har nemlig ikke fått betaling for disse arbeidene 
tidligere.
40
 Det er likevel ikke slik at entreprenøren alltid kan kreve dekket enhver 
ekstrautgift ved slike utbedringer. I forarbeidene til bustadoppføringslova på side 80 i NOU 
1992: 9, trekkes det frem situasjonen der entreprenøren har utbedret to gulv i stedet for tre. 
 
__________________________________________ 
40 NOU 1992: 9 s. 80 
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Det er bare skrevet regning for to og han kan derfor kreve tillegg for utbedring av gulv 
nummer tre. Men han ”skal likevel ikkje ha dekt ekstrakostnadene ved at han måtte koma 
att etter at arbeidet var avslutta”.41 
 
Hvis mangelen er en kvalitetsmangel, er utgangspunktet vederlagsfri utbedring. 
Entreprenøren har forlangt betaling for sin presterte ytelse i regningen. Og hvis denne 
ytelsen ikke oppfyller de kvalitative krav som fremgår av kontrakten, må han utbedre 
mangelen for og kunne kreve betaling etter regningen. Utbedringene skal derfor 
gjennomføres vederlagsfritt, men bare som et utgangspunkt. Ved visse kvalitetsmangler vil 
situasjonen og resonnementet bli den samme som ved kvantitetsmangler. Dette vil være 
tilfelle der utbedringene medfører at entreprenøren må benytte dyrere materialer for å 
hindre at kvalitetsmangelen oppstår på nytt. I NOU 1992: 9 på side 80, sies det at ”På same 
viset [som ved gjenstående arbeider] er det dersom entreprenøren har nytta baderomsplater 
av dårligere kvalitet enn avtala; platene må skiftast utan kostnad for forbrukaren, men 
entreprenøren kan krevje tillegg for dyrare plater dersom han først hadde skrive rekning for 
det billigare slaget.” Det betyr at når utbedringen medfører bruk av dyrere materialer, har 
entreprenøren rett til å kreve tillegg for differansen på materialprisene     
 
3.2.3 Det videre omfanget av utbedringsplikten 
Ofte kan det være lett å se hvilke utbedringsarbeid entreprenøren er forpliktet til å utføre. 
Hvis man har glemt å male andre strøket på veggene i et rom, må det males et nytt strøk. 
Og hvis skiferhellene på trappen av kontorbygget er løse, må man legge disse på nytt. Men 
mangelutbedringen vil ofte medføre en del ekstraarbeider. Dette kan typisk være arbeider 
for å skaffe seg tilgang til selve mangelen, arbeider for å avdekke om det overhode  
foreligger en mangel, transport av bemanning og utstyr og liknende. Spørsmålet er om 
entreprenøren også er forpliktet til å utføre og bekoste disse ekstraoppgavene. Dessuten kan 
mangelen medføre skader på andre deler av kontraktsarbeidet. Og spørsmålet blir da om  
__________________________________________ 
41 NOU 1992: 9 s. 80 
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entreprenøren også er forpliktet til å utbedre og bekoste slike følgeskader. 
 
I det følgende vil problemstillingen tilknyttet ”ekstraarbeidene” behandles først. Deretter 
vil spørsmålet om følgefeil bli behandlet. 
 
3.2.4 Ekstraarbeider 
Standarden sier ikke direkte hva entreprenøren er forpliktet til å gjøre. Det som derimot sies 
er at han ”skal dekke kostnadene ved utbedringene, herunder tilkomstutgifter, utgifter til 
konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av 
mangelutbedringen”, jfr NS 8405 pkt. 36.2 første ledd andre punktum. I henhold til 
bestemmelsen er entreprenøren i utgangspunktet forpliktet til å bære hele den økonomiske 
byrden ekstraarbeidene medfører. Men det kan også innebære at han er forpliktet til å 
utføre enkelte av arbeidene, der dette er naturlig. Et typisk eksempel er tilkomstarbeider. I 
andre tilfeller vil ansvaret for å dekke utgiften skje i form av erstatning for byggherrens 
utlegg. Dette vil typisk være tilfelle ved utlegg for spesialistundersøkelser for å avdekke 
mangel og liknende. Det kan altså bare et stykke på vei settes likhetstegn mellom 
kostnadsforpliktelsen og utførelsesplikten. Uansett er det likevel grenser for rekkevidden av 
denne samlede plikten. Han skal ikke settes i noen urimelig posisjon ved å risikere å utføre 
eller betale alt som tenkelig kan knyttes til mangelen. Begrensningen fremgår av vilkårene i 
NS 8405 pkt. 36.2 første ledd andre punktum. Her heter det at det bare er de utgiftene som 
følger av mangelen som anses ”direkte og nødvendig”, entreprenøren må svare for. Kravet 
om at utgiftene skal være ”direkte og nødvendig” er teknisk plassert i bestemmelsen på en 
slik måte at man kan forstå det som et fellesvilkår for alle de tre opplistede utgiftspostene. 
Når det gjelder ”tilkomstutgifter” og ”utgifter til konstatering av mangelen”, har imidlertid 
disse etter sin art og karakter oftest en naturlig direkte og nødvendig tilknytning til 
mangelsutbedringen. Kravet vil derfor først og fremst ha betydning for ”andre utgifter”, og 
kravet vil derfor behandles under avsnittet for ”andre utgifter”.  
 
Den første av utgiftspostene som listes opp utover selve utbedringskostnadene, består av de 
utgifter som oppstår ved det arbeid som må gjøres for å skaffe seg tilgang til mangelen, jfr. 
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uttrykket ”tilkomst”. I NOU 1992: 9 på side 80 heter det at ”Dette kan til dømes vera 
kostnader ved graving, opning… av panel og himling osb, som trengs for å koma til den 
delen av arbeidet som har mangel”. Som et annet konkret eksempel kan man tenke seg at 
det foreligger en feil i sikringssonen innenfor en støpt tunellvegg, og at denne feilen utgjør 
en mangel. Entreprenøren må her utføre og bekoste, ikke bare selve utbedringen av 
mangelen, men også arbeidene med nødvendig rivingen av tunellveggen, for å komme frem 
til mangelen i sikringssonen. Bestemmelsen setter ingen begrensning for hvilke 
tilkomstutgifter entreprenøren er ansvarlig for.
42
 Det som kreves er en direkte og nødvendig 
tilknytning til utbedringsarbeidet. Man må altså kunne anta at hvis utbedringen skal finne 
sted i et innredet rom, omfattes også gjøremål som rydding, flytting av inventar og liknende 
for å komme til mangelen.  
 
Den andre utgiftsposten er kostnader til å avdekke mangelen. Ofte kan mangelen være av 
en slik karakter at det må foretas nærmere undersøkelser for å få den konstatert. Man kan 
tenke seg at flisene i en stor dusjgarderobe stadig løsner, og for å avdekke om dette er en 
mangel som entreprenøren har risikoen for, leies det inn ekstern bistand. Spørsmålet er 
hvor langt plikten til å dekke slike utgifter rekker. 
 
For å kunne fastlegge innholdet av de forpliktelsene denne utgiftsposten pålegger ham, må 
det først skilles mellom de utgifter byggherren har i tilknytning til den ordinære befaring og 
kontroll av byggearbeidene ved overtakelsen, og de mer ekstraordinære tiltak og 
undersøkelser som kreves for å avdekke mangler. Det er sikker rett at byggherren selv må 
betale for den faglige bistanden han har ved den ordinære kontrollen ved overtakelsen. Det 
følger av alminnelig praksis at byggherren forventes å inneha den nødvendige kompetansen 
til å gjennomføre overtakelsesbefaringen.
43
 Det er de mer ekstraordinære tiltakene for å 
avdekke mangelen som omfattes av ”utgifter til å konstatere mangelen”. Grensen kan i 
visse tilfeller være flytende. For å avgjøre spørsmålet kan det være nødvendig å foreta en  
__________________________________________ 
42 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 589 og Helge Jakob Kolrud mfl., NS 
8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 442. 
43 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 590. 
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helhetlig vurdering av de konkrete omstendigheter. Det avgjørende må da trolig være hva 
som objektivt kan forventes av faglige kompetanse på byggherrens hånd ved ordinær 
kontroll. Det er bare ”de særlige utgifter som er nødvendige for kunne avdekke mangelens 
karakter og omfang” entreprenøren svarer for.44 Dette kan typisk være der man har 
mistanke om at det foreligger en mangel, men at den bare kan avdekkes ved hjelp av 
spesielle måleinstrumenter, en person med spesialkompetanse, eller nærmere analyser av 
prøver som er tatt i forbindelse med mistanken om mangler og andre nærmere 
undersøkelser. Som illustrasjon kan det trekkes frem en dom fra Borgarting lagmannsrett 
LB-1998-154. Saken dreide seg om et klimaanlegg som ikke fungerte. Entreprenøren hadde 
forsøkt å avdekke mangelen i et helt år uten resultat. Byggherren engasjerte da egne 
konsulenter som klarte å finne mangelen. Spørsmålet ble hvordan disse konsulentutgiftene 
skulle karakteriseres. Retten fant at utgiftene ikke kunne karakteriseres ”som en følge av 
mangelen. Utgiftene knyttet seg til arbeid som var et nødvendig ledd i prosessen for å finne 
mangelen som skulle utbedres”. Entreprenøren ”pliktet… å foreta en slik utbedring, og det 
er en selvsagt forutsetning for at utbedring skal skje at mangelen er avdekket”. 
Entreprenøren ble derfor anset forpliktet til å dekke utgiftene. Ettersom det er utgiftene til å 
avdekke mangelen entreprenøren skal dekke, vil også utgiftene til ”graving, riving, 
demontering e.l, eventuelt med målinger av ymse slag, for å finne ut om arbeidet er 
mangelfullt” også omfattes, jfr. NOU 1992: 9 side 80. Det er med andre ord en viss 
overlapping i forhold til tilkomstutgiftene. Men forskjellen er klarest i situasjonen der man 
har mistanke om en mangel, til forskjell fra der man vet det foreligger en mangel. Det er 
førstnevnte tilfelle som omfattes avdekkingsutgiftene.  
 
Et annet spørsmål i tilnytning til denne utgiftsposten er om byggherren kan ha plikt til å 
spørre entreprenøren før han engasjerer ekstern bistand. Entreprenøren har ikke bare plikt 
til å dekke kostnadene ved å avdekke mangelen. Han har også en rett til å gjennomføre de 
nødvendige tiltak utbedringsplikten pålegger ham. Dette betyr at han også har rett til å føre 
kontroll over hvordan det skal gås frem når mangelen skal avdekkes. Entreprenøren kan  
__________________________________________ 
44 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 442. 
 29 
 
spare mye på å ordne dette selv. Dersom byggherren kunne kreve at entreprenøren betalte 
for enhver bistand byggherren selv engasjerte, ville dette i realiteten medføre at 
entreprenørens defensive utbedringsrett avskjæres. Reelle hensyn kan derfor tale for at 
byggherren har en plikt til å spørre entreprenøren først. Dette ville i så fall harmonere godt 
med lojalitetskravet.  
 
Dersom undersøkelsene viser at det likevel ikke forelå mangel, må man som utgangspunkt 
se hvem som har engasjert bistanden. Der det er byggherren som har engasjert bistanden, 
vil det være byggherren selv som må bære utgiftene.
45
 Men dersom byggherren på forhånd 
har varslet, er spørsmålet om dette vil kunne ha betydning for hvem som skal betale 
utgiftene. Der byggherren spør og entreprenøren gir klarsignal, vil engasjementet bære preg 
av et felles initiativ. Vurderingen om hvem som skal betale for slik felles engasjert bistand 
vil kunne resultere i en deling av utgiftsbyrden, spesielt der entreprenøren har en 
selvstendig interesse i å finne ut av mangelspørsmålet.  
   
Den tredje utgiftsposten er ”andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av 
mangelutbedringen”. Utgiftposten må avgrenses mot konsekvenstap som dekkes av pkt. 
36.5, jfr bestemmelsens bruk av ordet ”utgifter”. Formuleringen av bestemmelsen dekker 
de andre utgiftspostene. Det som uttrykket imidlertid er ment å omfatte er alle andre 
utgifter som naturlig kan knyttes til utbedringen. Dette vil typisk kunne være utgifter til 
transport av utstyr, materialer og bemanning, oppholdsutgifter, utgifter til leie av utstyr, 
utgifter til rigg og strømutgifter.
46
 Men også arbeider som kreves for å gjøre  
utbedringsinngrepet ”usynlig” i ettertid, omfattes.47 Dette kan være gjenoppbygging av den 
støpte tunellveggen som måtte rives i forbindelse med utbedringen, malingsarbeider på 
panelet i taket som måtte skiftes, osv.  
 
__________________________________________ 
45 NOU 1992:9 s. 80. 
46 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 442. 
47 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 96, og Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave,  
Oslo 2004 s. 442. 
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Kravet om ”direkte følge” må etter alminnelig språkbruk forstås som de utgiftene som har 
en tilstrekkelig nær sammenheng med utbedringene. Med utgifter som er ”nødvendig” 
menes de utgifter som er uunnværlig og påkrevet når man skal gjennomføre 
utbedringsarbeidene. For at entreprenøren skal være forpliktet til å dekke utgiftene, må det 
med andre ord kreves en årsakssammenheng mellom utgiften og utbedringen, som i tillegg 
må være uunnværlig for å kunne utbedre. Vilkårene er oppstilt for å avgrense mot indirekte 
og avledede utgifter og tap som oppstår som følge av utbedringsarbeidene og som 
byggherren må bære selv. Dette vil typisk dreie seg om reduserte eller tapte leieinntekter 
som følge av utbedringsarbeidene, avsavnstap, leietakeres krav mot byggherren og andre 
inntekts- og produksjonstap byggherren måtte lide som følge av utbedringene. Hva 
entreprenøren er ansvarlig for, må fastsettes ut fra en konkret vurdering for hver enkelt 
utgift. Det avgjørende er hva som etter de konkrete omstendigheter kan karakteriseres som 
tilstrekkelig direkte og nødvendig følge av utbedringsarbeidet.   
 
3.2.5 Følgeskader 
I tillegg til plikten om å dekke utgifter knyttet til utbedringsarbeidene, påla den tidligere 
regelen i NS 3430
48
 entreprenøren plikt til å dekke skader på kontraktsarbeidet som var 
nærliggende og påregnelige følger av mangelen. Videre hadde entreprenøren også plikt til å 
dekke skader mangelen forårsaket på andre deler av bygget og anlegget som ikke var 
omfattet kontrakten, når mangelen skyldes uaktsomhet, jfr NS 3430 pkt. 32.2 tredje ledd. 
Entreprenøren ble med andre ord pålagt en utstrakt plikt både til å dekke kostnadene for 
utbedring av følgeskader og til praktisk å utføre dem. Bestemmelsen i NS 8405 er 
imidlertid utformet på en annen måte. Selve ordlyden
49
 er utformet som et unntak fra 
entreprenørens plikt til å dekke utgifter etter første ledd, jfr. ”Dette gjelder likevel ikke… ”. 
Regelen sier at det er byggherrens forsikring som skal dekke kostnadene for følgeskader, 
der skadene gjelder andre deler av kontraktsarbeidet. Og forsikringen dekker så langt den 
gjelder. Entreprenøren er bare forpliktet til å dekke det resterende som ikke dekkes av 
forsikringen, jfr NS 8405 pkt. 36.2 andre ledd.  
__________________________________________ 
48 NS 3430 pkt. 32.2 andre ledd. 
49 NS 8405 pkt. 36.2 andre ledd 
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I NS 3430 skilte man mellom skader på kontraktsarbeidet og skader på andre deler av 
bygget og anlegget. Det må man også kunne forutsette er meningen når man skal fastsette 
begrensningen i utbedringsplikten etter bestemmelsen i NS 8405 pkt. 36.2 andre ledd. Dette 
fordi unntaket omfatter ”andre deler av kontraktsarbeidet”. Man må da forstå det slik at 
følgeskader på deler av bygget og anlegget som er omfattet av kontrakten, skal 
entreprenøren utbedre og dekke utgiftene av fullt, i kraft av utbedringsplikten. Dette følger 
også av mangeldefinisjonen. Regelen er ikke lenger hjemlet i bestemmelsen slik den var i 
NS 3430. Men siden unntaket er knyttet til første ledd, må man legge til grunn at 
entreprenørens plikt til å svare for følgeskader er ment å følge av plikten til å dekke ”andre 
utgifter som er en direkte og nødvendig følge av mangelutbedringen”. Dette medfører at 
man ikke skiller mellom de utgifter som oppstår som følge av utbedringsarbeidet og de 
kostnader som oppstår ved følgeskader som følge av mangelen.  
 
Systemet er altså slik utbedringsplikten pålegger entreprenøren å utføre og bekoste de 
utbedringer av følgeskader som mangelen har forårsaket. Men når det gjelder skader på 
”andre deler av kontraktsarbeidet” fritas entreprenøren for betalingsplikten, fordi ”dette” 
peker tilbake på ”kostnadene” i første ledd. Fritaket gjelder så langt byggherrens forsikring 
dekker kostnadene. Det betyr ikke at byggherren fritas for den faktiske plikten til å utbedre. 
Plikten til praktisk å gjennomføre selve utbedringene består. Dersom mangelen imidlertid 
skyldes ”forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren”, må entreprenøren likevel også 
bekoste utbedringen, jfr NS 8405 pkt. 36.2 andre ledd tredje punktum.   
 
Hva entreprenøren etter hovedregelen er forpliktet til å utføre og bekoste i forhold til 
utbedring av følgeskader, beror på hva som anses tilstrekkelig nærliggende og påregnelig 
følge av mangelen. Hvis for eksempel taket i et bygg ikke har vært tett og vann har lekket 
inn før man har oppdaget mangelen, kan dette ha ført til skader på både undertak, 
vindsperrer, isolasjon, dampsperrer, vegger i etasjen under, samt gulv, møbler osv. Hvor 
grensen går for hva som anses nærliggende og påregnelig, må avgjøres ut fra en konkret 
vurdering for hvert enkelt skadetilfelle. I forarbeidene
50 
til bustadoppføringslova heter det 
__________________________________________ 
50 NOU 1992:9 s. 78 
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at ”Omfanget av skadane kan bli stort, utan at det dermed er upårekneleg. Mangel ved det 
elektriske anlegget kan føre til brannskadar, og da kan entreprenøren har retteplikt dersom 
det skadde arbeidet er omfatta av same avtalen. Derimot må ein helst kunne seie at skaden 
er upåregneleg dersom ein vasslekkasje skada reit elektrisk apparat med kortslutning og 
totaløydelegging ved brann som konsekvens”. I Rt. 1991 s. 719 er det inntatt en dom som 
vil være relevant i denne sammenhengen. Dommen omhandler riktignok bygging av skip, 
og den ble avgjort under dissens 3-2 slik at den generelle rekkevidden er begrenset. Likevel 
er dommen illustrativ for hva som ligger kravet til sammenheng mellom mangel og skade. 
Det hadde oppstått brann i maskinrommet på et nybygget fiskefartøy, fordi et manometer 
på et oljerør hadde brukket. Oljen som sprutet på de varme flatene rundt, utviklet gass som 
eksploderte. Partene var enige om at monteringen av manometeret var mangelfull. 
Spørsmålet var om skadene på blant annet hovedmotor, elektrisk anlegg, hjelpemotor og 
andre røyk- og sotskader kunne regnes som en ”direkte og umiddelbar” følge av mangelen. 
Flertallet kom til at det var tilstrekkelig nær sammenheng mellom mangelen og skadene på 
bakgrunn av en helhetlig vurdering. Retten la blant annet vekt på den ”betydelige risikoen” 
den mangelfulle monteringen representerte. I forhold til hva som for øvrig vil være 
relevante momenter i vurderingen, trakk retten frem en uttalelse av Stephen Knudtzon i en 
artikkel i Nordisk Skibsrederforenings Medlemsblad.
51 Momentene er ” hvor nær den 
skadede delen er plassert i forhold til den mangelfulle delen, om skadefølgen er en 
nødvendig eller uavvendelig følge av mangelen, om mangelen er eneste skadeårsak eller 
om andre omnstendigheter har vært medvirkende.”   
 
 
3.3 Entreprenørens hensynsplikt 
3.3.1 Innhold 
Når utbedringene skal gjennomføres, kan det stilles et spørsmål om utbedringsplikten 
innebærer noen endring i hvordan utbedringene skal utføres i forhold til hva som ellers er 
tilfelle ved den opprinnelige byggeprosessen. Spørsmålet er altså om det stilles særskilte 
krav til utbedringsprosessen som påvirker entreprenørens handlemåte.  
__________________________________________ 
51 Nordisk Skibsrederforenings Medlemsblad A 1984 63. 
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Samme prinsipper som ved selve utførelsen gjelder ved utbedringsarbeidene.  
Utbedringsarbeidene må tilfredsstille de fagmessige kvalitetsnormer som gjelder for den 
type arbeid utbedringen består i. Dette fordi kvalitetskravet er gjennomgående for hele 
utførelsesprosessen fra start til overtakelse, men også for utførelsesarbeider i form av 
utbedringer. Hva som anses kvalitativt tilfredsstillende, må vurderes i forholdt til hva som 
er kontraktsfestet, men kan også følge av vanlig bransjepraksis, jfr NS 8405 pkt. 11.1. 
Utbedringsplikten stiller imidlertid et tilleggskrav til utbedringsprosessen som 
entreprenøren må etterleve. Entreprenøren har en plikt til å ta særskilt hensyn til 
entreprenøren når han skal gjennomføre utbedringene. Denne hensynsplikten er hjemlet i 
pkt. 36.2 femte ledd, andre punktum. Regelen stiller krav til den lojale fleksibiliteten når 
den praktiske utbedringen skal gjennomføres. Plikten stiller i utgangspunktet krav til begge 
parter. Byggherren plikter å gi ”nødvendig adkomst”, mens entreprenøren plikter å 
gjennomføre utbedringen ”på en slik måte at det tar hensyn til byggherrens bruk av 
kontraktsarbeidet.”.    
 
Plikten som entreprenøren pålegges, er et utslag av det alminnelige lojalitetsprinsippet i 
kontraktsforholdet, men som i tidligere NS 3430
52
 er det funnet grunn til eksplisitt å 
uttrykke at entreprenøren må ta et slikt hensyn. Før utbedringene tar til har jo byggherren 
gjerne begynt å ta byggearbeidet i bruk, og da er ikke stedet lenger noe vanlig bygge- og 
anleggsområde. En slik poengtering er ment for å skjerpe bevissthet om å vise hensyn og til 
å være fleksibel overfor byggherren når utbedringsarbeidene tar til. 
 
Regelen om at utbedringene skal gjennomføres ”på en slik måte at det tas hensyn til 
byggherrens bruk av kontraktsarbeidet”, må ses i sammenheng med både entreprenørens 
utbedringsplikt og utbedringsrett, etter pkt 36.2 første ledd. Han har ikke bare en plikt til å 
utbedre, men også en rett som gir entreprenøren mulighet til selv å stå for regien av 
utbedringene, og han kan da i utgangspunktet gjennomføre på den måten han selv ønsker. 
Hensynsplikten etter femte ledd setter imidlertid skranker entreprenørens valgmuligheter.  
__________________________________________ 
52 NS 3430 pkt. 32.2 andre ledd andre punktum. 
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Hvor langt denne hensynsplikten rekker må vurderes i forhold til de byrder som 
utbedringene påfører byggherren. Byrdene vil være avhengig av arbeidenes karakter og 
størrelse.
53 
Dette kan variere stort. Men generelt kan det sies at arbeider, for eksempel på en 
skole eller i et kontorbygg, som medfører betydelig støy, risting eller nedsatt luftkvalitet 
som er sjenerende, vil typisk være byrder som entreprenøren må ta hensyn til ved 
utbedringene. I forhold til luftkvaliteten vil han da måtte foreta nødvendig lufting og 
rydding som tilstekkelig begrenser byrdene. En annen tenkelig situasjon er at utbedringene 
medfører midlertidig nedsatt sikkerhet ved for eksempel utbedringer av innvendige takdeler 
i et kjøpesenter. Dersom senteret ikke delvis sperres av, må gjennomføringen skje på en 
tilstrekkelig sikret måte. Det vil si at det ikke bare sikkerhetsforskriftene for 
anleggsarbeider som må ivaretas. Også sikkerhetsrisikoen for senterets kunder må 
elimineres. Blir byrdene store nok, vil både nedsatt luftkvalitet, risting, støy og sikkerhet 
være grunner som vil tvinge entreprenøren til å vurdere tidspunktet for gjennomføringen. 
Det kan tenkes at arbeidene for eksempel må gjennomføres etter vanlig arbeidstid eller 
under ferieavviklinger.  
 
I forhold til den praktiske gjennomføringen av utbedringsarbeidene kan man legge til grunn 
at utbedringsplikten ikke innebærer noen endring i de kvalitative krav til å oppfylle 
kontraktsmessig. Men utbedringsplikten kan innebære en viss begrensning i de muligheter 
entreprenøren har til å velge arbeidsmåte ved utbedringene. I større eller mindre grad vil 
utbedringsplikten kunne påvirkes avhengig av hva hensynsplikten tilsier i det konkrete 
tilfellet.  
 
Om mangelen er oppstått som følge av skyld fra entreprenørens side spiller i 
utgangspunktet ingen rolle i forhold til utbedringsplikten. Men man kan kanskje spørre om 
skyld hos entreprenøren kan få en viss betydning for måten entreprenøren skal gjennomføre 
utbedringene på. Dette vil i så fall kunne skje indirekte gjennom hensynsplikten. Når man 
skal vurdere hvor langt hensynsplikten rekker, kan det tenkes at mangler som skyldes grove 
former for skyld kan utgjøre et relevant moment i vurderingen. Normalt vil nok vekten  
__________________________________________ 
53 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 447. 
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være liten, men betydningen kan tenkes å komme på spissen der det er tvil om 
utbedringene må gjennomføres på en bestemt måte eller ikke, på bakgrunn av 
hensynsplikten. Et eksempel kan tenkes der enkelte betongvegger i et kontorbygg må rives 
og oppføres på nytt på grunn porøs konsistens. Resultatet oppsto som følge av galt 
blandingsforhold i sementen, fordi entreprenøren hadde tatt sjansen på å blande selv om 
han visste han manglet ingredienser. Hvis utbedringene medfører mye boring, risting og 
støy, kan det tenkes at man kan tillegge skylden en viss betydning når man skal avgjøre om 
arbeidene må foretas etter alminnelig arbeidstid eller over enkelte helger. Det kan derfor 
ikke utelukkes at reelle hensyn i slike situasjoner kan tale for at, jo mer entreprenøren er å 
bebreide, dess større grunn kan det være til å gi forholdet konsekvenser i form av en 
skjerpet hensynsplikt, der omfanget av plikten byr på tvil. 
 
3.3.2 Brudd på hensynsplikten 
Utbedingsplikten innebærer blant annet at entreprenøren har en særskilt plikt til å ta hensyn 
til byggherren når utbedringen skal gjennomføres. Bryter entreprenøren denne 
hensynsplikten vil dette i prinsippet bety et brudd på utbedringsplikten. Standarden sier 
ingenting om hva konsekvensene av et slikt brudd er. Men som utgangspunkt må man 
kunne si at et slikt pliktbrudd normalt ikke er like alvorlig som andre former for brudd på 
utbedringsplikten. Grunnen til det er plikten refererer seg til måten utbedringene blir 
gjennomført på, og ikke om resultatet blir tilfredsstillende. Det er med andre ord krav til en 
forbigående prosess, og ikke til det resultat som skal vedvare. En mulig og rimelig 
konsekvens ville kunne være at entreprenøren måtte gi byggherren erstatning for de tiltak 
byggherren må iverksette for å hindre konsekvensene av forstyrrelsene. Eksempelvis leie 
av midlertidige lokaler og lignende. På den andre siden er det bestemt at entreprenøren skal 
ta slikt hensyn, og dersom han ikke gjør det er det vil det bety at entreprenøren bryter den 
nødvendige lojaliteten kontraktsforholdet bygger på. Og ut fra reelle hensyn kan det i alle 
fall i opplagte tilfeller være grunn for gi byggherren rett til å nekte entreprenøren å fortsette 
utbedringene, dersom han ikke endrer på arbeidsmåten. Man vil i så fall måtte vurdere 
graden av pliktbruddet i forhold til berettigelsen av entreprenørens utbedringsrett. Hvis 
entreprenøren ikke endrer på arbeidsmåten kan dette ses på som et mislighold av 
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utbedringsplikten. Konsekvensene må da bli at byggherren kan sette utbedringene bort til 
andre, og entreprenøren vil da måtte erstatte utgiftene, se oppgavens pkt. 4.3. 
Forutsetningen er naturligvis at det er mulig og naturlig å gjennomføre utbedringen på en 
på en mer hensynsfull måte. 
   
3.4 Utbedringspliktens tidsmessige innhold – utbedringsfristen 
3.4.1 Innledning 
Der det er aktuelt å utbedre mangler, skal det settes en frist for utbedringen. Dette følger av 
hovedregelen i NS 8405 pkt. 36.2 fjerde ledd. Utbedingsfristen er den tid entreprenøren har 
til rådighet ved utbedringsarbeidene. Fristen anvendes på utbedring av mangler som er 
påberopt på overtakelsestidspunktet, men også for påberopte reklamasjoner i tiden etter 
utløpet av første år etter overtakelse. Inndelingen har en sammenheng med unntaket fra den 
alminnelige fristen etter sjette ledd. Sjette ledd oppstiller nemlig en egen regel for hvordan 
utbedringene skal gjennomføres tidsmessig der reklamasjonen og utbedringen finner sted 
innenfor det første året etter overtakelse. 
  
3.4.2 Den alminnelige fristen 
Der mangel påberopes på overtakelsestidspunktet, er regelen etter pkt 36.2 fjerde ledd slik 
at byggherren er berettiget til å fastsette utbedringsfristen ensidig.
54
 Entreprenøren er 
forpliktet til å overholde denne og må foreta løpende utbedringer. Men det er likevel 
grenser for hva byggherren kan pålegge entreprenøren. Utbedringsfristens gyldighet 
forutsetter at byggherren gir entreprenøren ”en rimelig frist” til utbedring, jfr. pkt 36.2 
fjerde ledd. Dette sikrer entreprenøren mot å bli satt under urimelig tidspress ved de 
forestående arbeidsoppgaver. Spørsmålet er hva som ligger i dette begrepet. 
 
Bestemmelsen i fjerde ledd gir ingen nærmere anvisning på hva som anses for å være ”en 
rimelig frist”. Innholdet av begrepet må avgjøres konkret. Bedømmelsen vil i stor grad  
__________________________________________ 
54 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 97. 
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være avhengig av omfanget og karakteren av mangelen.
55
 En feilmontert dør vil man ofte 
kunne utbedre på en dag, mens typisk vannlekkasjer eller konstruksjonsfeil fort vil kunne ta 
både uker og kanskje måneder å utbedre. Det er ikke bare selve utbedringen man må 
beregne tid til. Både tiden man bruker for å skaffe seg tilgang til mangelen, tiden man 
bruker for å dekke til utbedringsarbeidene og gjøre det pent etter seg, og tiden man bruker 
på flytting, transport og montering av tilkomstutstyr, må være med i beregningen. 
Entreprenøren skal gis en realistisk mulighet til å utføre utbedringsarbeidene innen den 
fastsatte fristen, og da må man beramme tilstrekklig tid. Det forutsettes at det er alminnelig 
arbeidstempo og vanlige arbeidsmetoder som skal danne grunnlaget for tidsberammelsen.
56
 
Man må videre ta høyde for de ulike faktorer som kan påvirke arbeidsintensiteten. Dette 
kan typisk gjelde tilgjengelig arbeidsstokk i den aktuelle tiden, årstiden, og lignende. Man 
må for eksempel normalt beregne lengre tid på utearbeider på vinterenstid
57
, der 
ekstrautfordringer som snø, temperatur, lys osv. spiller inn, til forskjell fra sommerstid. 
Man må også ta hensyn til at utførelsen finer sted etter overtakelse og da har entreprenøren 
hensynsplikt overfor byggherren. Dette kan medføre noe mindre effektiv utførelse. 
Momentene peker i retning av en konkret vurdering. Men spørsmålet er om man skal legge 
til grunn en subjektiv vurderingsnorm i betydningen individuell vurdering basert på 
entreprenørens forutsetninger, eller en objektiv vurderingsnorm. 
 
Dersom man la til grunn en subjektiv vurdering, ville dette fort kunne føre til en manglende 
forutberegnlighet av hva som anses for å være ”rimelig tid”. Man ville da måtte trekke inn 
og vurdere nærmere den kapasiteten den enkelte aktøren har og en grundig gjennomgang 
av hans økonomiske forutsetninger. Dette ville kunne ført til inkonsekvente og uheldige 
resultater. Det stilles et generelt objektivt krav til alminnelig godt fagmessig arbeid ved 
utførelsen, og dette må formodentlig også ha betydning for hva som skal anses som rimelig 
tid til å utbedre. Det må riktignok innrømmes et visst slingringsmonn avhengig av om 
entreprenøren anses for å være en særdeles profesjonell aktør eller en mindre bedrift med  
__________________________________________ 
55 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 446, og Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med 
kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 593. 
56 Tore Sandvik, Entreprenørrisikoen, Oslo 1966 s. 396.  
57 Tore Sandvik, Kommentar til NS 3401, Bergen 1977 s. 232 
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mindre tilgjenglige ressurser. Men som utgangspunkt må man kunne legge tilgrunn at  
avdekkingen av mangelen, planleggingen av ressursbruk, logistikken for arbeidsstokken, 
transporten av utstyr og materialer, og gjennomføringen av utbedringsarbeidene, må kunne 
tilfredsstille et krav om en viss fagmessig effektivitet. Det avgjørende for hva som skal 
anses for å være ”rimelig frist”, må vurderes i forhold til hva som objektivt kan forventes 
av en entreprenør. Man må derfor trolig legge til en objektiv vurderingsnorm.  
 
3.4.3 Konsekvensene av for kort utbedringsfrist 
Det kan skje at det fastsettes for kort utbedringsfrist. Man kan da skille mellom to 
situasjoner. Den ene er når slikt oppdages underveis i utbedringsprosessen, og den andre er 
når dette oppdages før utbedringen tar til. Dersom det oppdages underveis, må resultatet bli 
at fristen ikke kan anses bindende. Det må da fastsettes en ny frist. Hvis ikke det skjer, må 
entreprenøren likevel utbedre innen en viss ”rimelig tid”.58  
  
Hvis entreprenøren mener byggherren fastsetter en for kort utbedringsfrist før utbedringene 
tar til, kan det reises to spørsmål. For det første må man stille spørsmålet om entreprenøren 
kan nekte å iverksette utbedringer der byggherren fastholder fastsatt frist. For det andre må 
man stille spørsmålet om det kan kreves at entreprenøren aktivt foretar seg noe for å få 
endret fristen, og hva som i så fall vil være konsekvensene av at han ikke gjøre det. 
 
Når byggherren fastholder fristen han har fremsatt, vil det naturligvis være frustrerende for 
entreprenøren å bli pålagt en plikt til å utføre arbeider som han på forhånd vet ikke kan 
gjennomføres innen fristen. Men en slik frustrasjon vil neppe være nok til å nekte å utføre 
utbedringene. Spørsmålet om han kan nekte å iverksette utbedringsarbeidene, må vurderes 
ut fra forholdet mellom fristen for ubedringen og tidspunktet for når utbedringsplikten 
utløses. At det skal fastsettes en rimelig frist, er ikke en nødvendig prosessull forutsetning 
for at utbedringsplikten utløses, se oppgavens pkt. 2.4. Selv om det fastsettes en frist som 
ikke er rimelig, betyr ikke det at utbedringsplikten ikke allerede kan være utløst.  
__________________________________________ 
58 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 446. 
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Utbedringsplikten utløses på reklamasjonstidspunktet. Og så lenge entreprenøren er 
underkastet utbedringsplikten, kan han ikke nekte å utbedre på grunn av for kort frist. 
Entreprenøren må iverksette utbedringstiltakene når reklamasjonen er fremmet, og tiden 
han har til rådighet vil være den alminnelige rimelige tiden man må falle tilbake på når frist 
ikke er fastsatt.  
 
Hvis entreprenøren mener at fristen som byggherren har fastsatt er for kort, forutsetter 
varslingsreglene og lojaliteten i kontraktsforholdet at byggherren må informeres om dette. 
Det må altså kunne kreves at entreprenøren aktivt gjør byggherren oppmerksom om 
forholdet. Gjør ikke entreprenøren dette, vil trolig fristen kunne anses akseptert som følge 
av rene passivitetsbetraktninger.
59
 Og da må han selv bære de konsekvenser oversittelse av 
fristen medfører, se oppgavens pkt. 4. Som en del av varslingen, må det kunne kreves at 
entreprenøren tilbyr seg å utbedre innen en frist han selv mener er rimelig. Hvis byggherren 
godtar forslaget, er det denne som vil gjelde.  
 
Hvis partene fortsatt er uenige om fristen, kan man spørre om byggherren kan gjøre 
beføyelser gjeldende fordi det er på det rene at entreprenøren ikke vil kunne utbedre innen 
fristen. Spørsmålet er om byggherren har rett til å sette arbeidene bort på bakgrunn av 
prinsippet om antesipert mislighold av utbedringsplikten. Ut fra et samfunnsøkonomisk 
synspunkt og reelle hensyn kan man argumentere for en slik rett. Det ville være lite tjenelig 
om entreprenøren skulle pålegges planlegging og påbegynnelse av et arbeid han selv mener 
han ikke vil klare å ferdigstille innen fristen. Vurderingen av fristen er i utgangspunktet 
objektiv
60
, slik at forutsetningen må være at fristoversittelsen skyldes subjektive forhold 
som entreprenøren mener byggherren må ta hensyn til på grunn av kravet til lojalitet. Det 
kunne for eksempel tenkes at entreprenøren mener det er visse grenser for hva han kan 
pålegges å oppgi av andre pågående oppdrag for å kunne overholde fristen. På den andre 
siden, må man ta utgangspunkt i fristens betydning. Entreprenøren har en utbedringsrett 
som byggherren ikke kan avskjære. Utbedringsretten en vernet så lenge fristen løper. 
__________________________________________ 
59 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 593. 
60 Se oppgaven punkt 3.4.2 
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Systemet standarden oppstiller er at det er først når fristen er oversittet at byggherren kan 
sette arbeidene bort, jfr. pkt 36.3. Betydningen av fristen er derfor at byggherren ikke kan 
sette bort arbeidene til andre før fristen er utløpt.
61
 Av hensyn til behovet for 
forutberegnelighet, må det derfor legges til grunn at prinsippet om antesipert mislighold 
ikke vil kunne anvendes ved forventet fristoversittelse. Dette må i alle fall være 
konklusjonen så lenge entreprenøren har interesse i å utbedre den delen av arbeidet han 
rekker innenfor fristen. Der han ikke har en slik interesse, vil det ikke være noe i veien for 
at partene kan avtale at arbeidene settes bort. At prinsippet om antesipert mislighold ikke 
kan anvendes, er likevel bare et utgangspunkt. Pkt. 36.2 syvende ledd har regel som 
egentlig er et unntak tilknyttet byggherrens plikt til å varsle før bortsettelsen. Men 
bestemmelsen gir i realiteten byggherren rett til å sette arbeidene bort før entreprenøren 
utbedringsfristen begynner å løpe. Arbeidene kan settes bort allerede før entreprenøren er 
blitt informert. Vilkåret er at det må være ”tvingende nødvendig ” at utbedringer 
gjennomføres raskere enn entreprenøren har anledning til. Prinsippet om antesipert 
mislighold vil derfor i realiteten komme til anvendelse der vilkårene etter syvende ledd er 
oppfylt, se oppgavens pkt. 4.3.6.  
 
3.4.4 Oppsamlingsregelen 
Der mangler påberopes innen ett år etter overtakelsestidspunktet, gjelder et eget system for 
hvordan utbedringsarbeidene skal utføres tidsmessig, jfr NS 8405 pkt. 36.2 sjette ledd. 
Standarden opererer men en såkalt oppsamlingsregel. Regelen gir entreprenøren en rett til å 
samle opp reklamasjoner fra byggherren som påberopes etter overtakelsen, men før utløpet 
av første året etter overtakelsen. Når disse påberopte manglene er samlet opp, kan det 
foretas en sammenhengende utbedring på et senere beleilig tidspunkt, innen for dette året. 
Regelen er i realiteten et utgangspunkt for hvordan utbedringer av mangler som påberopes 
innen det første året skal gjennomføres. Men i forhold til den alminnelige fristen etter 
fjerde ledd, er det terminologisk sett mer naturlig å betrakte den som et unntak som omtalt i 
innledningen.  
__________________________________________ 
61 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 593. 
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Bakgrunnen for den tidligere regelen etter NS 3430 pkt. 32.3 var at byggherrens ønske om 
å få utbedret med det samme, ble ansett for å måtte vike for det praktiske forhold at 
entreprenøren skal kunne slippe å utbedre mangler til stadighet, dersom vilkårene for denne 
retten var oppfylt. Den gamle regelen ivaretok således entreprenørens interesser om å 
slippe stadige utbedringer.
62
 Og den nye regelen i NS 8405 bygger på samme begrunnelse 
som sin forgjenger.  
 
For å kunne benytte seg av retten, må det trolig stilles et krav om at entreprenøren fremmer 
sitt krav om oppsamling innen rimelig tid etter at byggherren har reklamert.
63
 Dette fremgår 
ikke direkte av bestemmelsen, men kan likevel tolkes som krav ut fra en naturlig forståelse 
av ordlydens bruk av ordet ”kan”. Videre må vilkårene om at det må dreie seg om en 
mangel som er påberopt etter overtakelse og at oppsamlingen ikke volder byggherren klar 
ulempe, være oppfylt. Bestemmelsen sier ikke noe om hva som skjer dersom kravet på 
oppsamling ikke fremmes innen rimelig tid. Men man må trolig legge til grunn at resultatet 
for dette vil være at entreprenøren mister retten til å gjennomføre oppsamlingen. 
Utbedringene vil da måtte gjennomføres fortløpende og innen rimelig tid etter 
hovedregelen i fjerde ledd. 
 
Enkelte har tatt til orde for at også byggherren er gitt en slik rett til oppsamling av 
utbedringsarbeidene. Kolrud mfl.
64
 synes å bygge dette på endringen i ordlyden fra NS 
3430 til den nye bestemmelsen i NS 8405. I den gamle bestemmelsen i NS 3430 pkt. 32.3 
tredje ledd var retten til å kreve oppsamling tillagt entreprenøren, jfr ”… kan entreprenøren 
kreve…”. Videre hevdes det at den nye regelen i NS 8405 pkt. 36.2 sjette ledd ikke lenger 
knytter retten til en bestemt part, og at byggherren derfor også har en slik rett, jfr ”… 
utbedring av mangler [kan]…, skje samlet innen ett år fra overtakelsen”. Marthinussen mfl. 
tar i sin bok NS 8405 med kommentarer 
65
 til orde for at ordlydsendringen ikke innebærer  
__________________________________________ 
62 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 98, og Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 
s. 381. 
63 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 448. 
64 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 447. 
65 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 595. 
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noen realitetsendring, men at en slik oppsamlingsrett for byggherren kan sies å være 
hjemlet i hensynsregelen etter femte ledd.  
 
Begge fremstillingene synes å bygge på en misforståelse om at byggherren har en materiell 
rett til å kreve at entreprenøren skal samle opp utbedringene. I forhold til ordlydsendringen 
har man ingen holdepunkter for å hevde noen tilsiktet realitetsendring fra den gamle 
bestemmelsen etter NS 3430. Man ville i det minste krevd at ordlyden ville vært utformet 
annerledes, og det faktum at forutsetningen for oppsamlingen er at det ikke er til klar 
ulempe for byggherren, indikerer relativt tydelig at retten til oppsamling tilligger 
entreprenøren. Når det gjelder standpunktet om at hensynsregelen etter femte ledd hjemler 
en oppsamlingsrett, kan det heller ikke her sies å foreligge tilstrekkelige holdepunkter. 
Normalt vil byggherren ikke ha noen selvstendig interesse i en samlet utbedring, men 
dersom det var en, ville dette krevd en klarere hjemmel. Synspunktet synes å bygge på den 
konsekvens at stadige utbedringer kan virke forstyrrende og hindrende for byggherrens 
utnyttelse av bygget. Posisjonen byggherren har ved å bli tatt slikt hensyn til, hevdes altså å 
innebære at entreprenøren må ta et slikt hensyn til byggherrens behov, at han er tvunget til 
å etterkomme ethvert ønske om samlet utbedring fra byggherrens side. Hensynsregelen
66 
etter femte ledd pålegger riktignok entreprenøren å ta hensyn til byggherrens bruk av 
bygget når utbedring skal gjennomføres. Men det å tillegge en regel om en plikt til å ta 
hensyn et innhold om at byggherren har en materiell rett til å kreve en oppsamling, vil være 
å strekke regelen for langt. Man måtte i så fall krevet særlige holdepunkter for et slikt 
tolkningsalternativ. 
 
Uoverensstemmelsen har ingen umiddelbar praktisk betydning for entreprenørens 
utbedringsplikt etter NS 8405. Men det er likevel naturlig å trekke inn problemstillingen for 
å kunne redegjøre for innholdet av oppsamlingsregelen i sjette ledd. Regelen hjemler en 
oppsamlingsrett for entreprenøren der vilkårene er oppfylt.  
 
Partene kan tenkes å ha sammenfallende interesser i en samlet utbedring, men det kan også 
__________________________________________ 
66 Se oppgavens pkt. 3.3  
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lett oppstå konflikt. Entreprenøren kan ikke gjennomføre oppsamlingen der dette medfører 
en ”klar ulempe” for byggherren, jfr pkt. 36.2, sjette ledd. Regelen kan betraktes som en 
unntaksregel og er videreført uendret fra NS 3430 til NS 8405. For at regelen praktisk skal 
komme til anvendelse, må det forutsettes at byggherren kommer med en uttrykkelig 
innsigelse mot entreprenørens ønske om oppsamling. Og det er byggherren selv som har 
bevisbyrden for at vilkåret er oppfylt. På den andre siden kreves ikke mer enn ”klar 
ulempe”, fremfor for eksempel vesentlig skade.67  
 
Spørsmålet blir så hva som ligger i begrepet ”klar ulempe”. Innholdet må vurderes konkret. 
Som utgangspunkt kan må man si at byggherren må finne seg i ulemper som ikke er større 
enn de en lojal byggherre ikke finner grunn til å motsette seg.
68
 Det kan ikke være nok at 
utbedringen medfører noe som kan betraktes som vanlige ulemper, og som ikke er tyngre 
enn at man forventer at han bærer disse selv. Dette er en naturlig konsekvens av det 
alminnelige krav til lojal medvirkning. Den aktuelle ulempen må anses ”klar” før 
byggherren kan sette foten ned og kreve løpende utbedringer. Hvor grensen går mellom 
ulemper som byggherren må finne seg i, vil måtte trekkes ut fra hvilke konkret mangel som 
skal utbedres og viktigheten av å få den utbedret. De konkrete momentene som trekkes inn 
i vurderingen, vil altså langt på vei være sammenfallende med de typisk relevante 
momenter ved forholdmessighetsvurderingen etter misforholdsbegrensningen. Dette temaet 
er behandlet i oppgavens pkt. 2.3. Her kan man øye seg med å si at der det er tale om rene 
skjønnhetsfeil som ikke har nevneverdig betydning for byggherren, skal det normalt mye til 
før byggherren kan hindre entreprenøren i å samle opp utbedringene. Men der mangelen 
refererer seg til funksjonsfeil som kanskje til og med volder risiko for følgeskader, vil 
byggherren ofte kunne sette foten ned og kreve løpende utbedringer. 
 
Entreprenørens ansvar for mangler faller bort fem år etter overtakelsen, jfr NS 8405 pkt. 
36.7. Oppsamlingsregelen gjelder bare for mangler som er påberopt innenfor det første 
påfølgende år etter overtakelsen. For mangler som påberopes etter dette, altså i år to, tre,  
__________________________________________ 
67 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 381.  
68 NOU 1979:42 s. 108 
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fire og fem, gjelder hovedregelen etter NS 8405 pkt. 36.2 fjerde ledd
69
 om løpende 
utbedringer som skal skje innen en ”rimelig frist” som byggherren fastsetter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
69 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 381. 
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4 Konsekvensene av mislighold av utbedringsplikten. 
4.1 Innledning 
Brudd på utbedringsplikten kan skje på ulike måter. Før det første vil det foreligge et brudd 
dersom entreprenøren ikke overholder utbedringsfristen. For det andre kan det skje at 
entreprenøren nekter å utbedre fordi han mener at det ikke foreligger mangel, eller at han 
forholder seg passiv til byggherrens reklamasjon. I begge de to sistnevnte tilfeller brytes 
utbedringsplikten ved at entreprenøren ikke iverksetter utbedringer overhode.   
 
For det tredje kan det skje at entreprenøren forsøker å utbedre, men at resultatet er 
mislykket. Man kan da spørre om dette kan anses som et brudd på utbedringsplikten. Hvis 
utbedringsforsøket helt mislykket, må man kunne likestille situasjonen med at det ikke er 
foretatt noen utbedring.
70
 Når det gjelder mindre graverende grader av mislykkede 
utbedringsforsøk, kan man spørre om konsekvensene vil være de samme. Hvis forsøket er 
mislykket, kan det skyldes ulike forhold. Det kan enten være at han faktisk ikke klarer å 
utbedre mer tilfredsstillende på grunn av manglende kompetanse eller forutsetninger, eller 
fordi han av andre grunner har mislyktes som følge av uhell eller liknende. Spørsmålet er 
om entreprenøren har en rett til å gjennomføre et nytt forsøk på utbedring, eller om 
byggherren kan avskjære muligheten på grunn av brudd på utbedringsplikten som gir ham 
rett til å sette arbeidene bort og få dekket kostnadene. Når årsaken til det mislykkede 
forsøket viser seg å være at entreprenøren mangler nødvendige forutsetninger for å 
gjennomføre utbedringene, har ikke lenger det nye forsøket noe større sjanser for å 
resultere i et bedre resultat. Et nytt forsøk vil både være formålsløst og resultere i 
unødvendig forbruk av tiden. I slike situasjoner må man derfor kunne legge til grunn at det 
mislykkede forsøket innebærer et brudd på utbedringsplikten. Dersom årsaken skyldes 
andre omstendigheter enn fagmessige forutsetninger, må det forutsetningsvis kunne kreves 
mer for at byggherren skal kunne avskjære entreprenørens utbedringsrett ved å hevde brudd 
på utbedringsplikten. Dette henger sammen med utbedringsfristen. Dersom det ikke 
eksisterer en annen kvalifisert entreprenør som med sikkerhet kan gjøre et bedre arbeid  
__________________________________________ 
70 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 377. 
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innen den objektive fristen, vil det være nødvendig med et nytt forsøk. Etter kjøpslovens 
modell er det vanlig praksis at mislykkede rettingsforsøk ikke er til hinder selger i 
mulighetene til å foreta nye utbedringsforsøk.
71
 Ved forbrukerkjøp er det imidlertid satt en 
grense på to avhjelpsforsøk for samme mangel.
72
 Sett i forhold til entrepriseområdet er det 
ikke noen mindre grunn til å gi entreprenøren adgang til å foreta nye utbedringsforsøk. 
Kontraktsgjenstanden etter standarden er adskillig mer omfattende enn hva som normalt er 
tilfelle ved kjøp. Det betyr at det også må påregnes utbedringer i større grad. Det må likevel 
være grenser for hvor mange forsøk entreprenøren kan få før alternative beføyelser blir 
aktuelt.
73
 Hvor denne grensen skal gå, må avgjøres på bakgrunn av en skjønnsmessig 
vurdering av de konkrete omstendigheter. Det avgjørende må da være hva som objektivt 
fremstår som rimelig i forhold til tidsforbruket.  
 
I det følgende vil det bli forsøkt redegjort for konsekvensene av mislighold av 
utbedringsplikten.  
 
4.2 Forfølgelse av kravet 
Som sanksjon på mislighold av utbedringsplikten, kan byggherren som et alternativ 
forfølge kravet på utbedring. Byggherren har krav på at entreprenøren oppfyller 
kontraktsmessig, og kan entreprenøren kan tvinges til å etterkomme utbedringsplikten ved 
dom på naturaloppfyllelse
74
, jfr Rt 1979 s. 449.  Et byggefirma hadde her påtatt seg 
arbeidene ved å isolere og tekke flere terrasser med underliggende leiligheter i to 
nyoppførte trappeblokker. Etter utførelsen oppstod det betydelige lekkasjer. Spørsmålet i 
saken var blant annet om byggefirmaet hadde plikt til å foreta utbedringer. Årsaken til 
lekkasjene i noen av terrassene kunne tilbakeføres til byggefirmaet og byggefirmaet ble 
dømt til å utbedre disse.  
 
 
__________________________________________ 
71 Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte. Kontraktsrett II, 2.utgave, Oslo 2004 s. 272. 
72 Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) 21. juni 2002 nr. 34, § 30 andre ledd. 
73 Jo Hov, Avtalebrudd og partsskifte. Kontraktsrett II, 2.utgave, Oslo 2004 s. 272. 
74 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 96. 
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4.3 Erstatning 
4.3.1 Innledning 
I NS 8405 heter det at dersom entreprenøren ikke foretar utbedring ”innen fristen fastsatt 
etter 36.2, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av 
andre”. Bestemmelsen sier ikke annet enn at oversittelse av utbedringsfristen kvalifiserer til 
erstatning for kostnadene ved bortsetting av arbeidene. Men bestemmelsen må tolkes 
beredere enn som så. Dette indikeres allerede av overskriften til pkt. 36.3, der det heter 
”erstatning ved unnlatt utbedring”. Også de former for mislighold som nevnes under 
oppgavens pkt. 4.1 omfattes av erstatningsbeføyelsen. Man kan derfor legge til grunn en 
mer generell regel om at, mislighold av utbedringsplikten utløser et rent objektivt 
erstatningsansvar for byggherrens kostnader for å få utbedret av andre.
75
  
 
4.3.2 Hva er entreprenøren forpliktet til å erstatte? 
Det er kostnadene ved at arbeidet utføres av andre som skal erstattes, og da spiller det i 
utgangspunktet ingen rolle om kunne gjennomført utbedringene billigere.
76
 Likevel er det 
grenser for hva entreprenøren er forpliktet til å erstatte. Pkt. 36.3 første ledd sier at 
forutsetningen for at entreprenøren skal erstatte hele regningen ”er at utbedringen skjer på 
en rimelig og forsvarlig måte”. Innholdet av begrensningen er langt på vei den samme som 
etter NS 3430 pkt. 32.4 første ledd. Her lå begrensningen i ”nødvendige kostnader”. 
Uttrykket ”rimelig og forsvarlig” peker i retning av den generelle tapsbegrensningsplikten 
byggherren har når arbeidene utføres av andre.
77
 Det er bare de kostnader som er 
nødvendig for utbedringene entreprenøren skal erstatte. Hvis utbedringene gir et bedre 
resultat i form av økt standard fordi man har benyttet dyrere materialer, er entreprenøren 
ikke forpliktet til å betale differansen på materialprisen, når materialene som skiftes var 
billigere. Dette følger av den alminnelige berikelsesgrunnsetningen; ”byggherren har ikke 
rett til å iverksette utbedringstiltak som gir ham et bedre arbeid enn det han har krav på  
__________________________________________ 
75 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 3. opplag, Oslo 2004 s. 375-376, og Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 
1997 s. 98. 
76 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 598 
77 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 97. 
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etter kontrakten.” 78  
 
På den andre siden er byggherren som utgangspunkt ikke forpliktet til aktivt å innhente 
tilbud for å finne den billigste løsningen. Forsvarlighetskravet vil normalt være oppfylt der 
arbeidene utføres på regning.
79 
 
4.3.3 Varslingsregelen 
Før byggherren setter arbeidene bort skal byggherren varsle entreprenøren, jfr. NS 8405 pkt 
36.3 første ledd tredje punktum. Spørsmålet er hva som ligger i denne varslingsregelen.   
Regelen kan enten ses på som en ren informasjonsregel der entreprenøren bare informeres 
om at utbedringsfristen er ute og at arbeidene nå settes bort til andre. Alternativet er at man 
anser varslingsregelen som en oppfordring til å avslutte utbedringene og at entreprenøren 
derfor har en kort tilleggsfrist. I det følgende vil det bli drøftet om varslingsregelen kan 
anses som en mulig tilleggsfrist.  
 
Kravene til varsling er generelt strengt formalisert i entrepriseretten og spesielt etter NS 
8405.
80
 Varslingsregelen etter NS 8405 pkt. 36.3 første ledd, tredje punktum, er utformet 
som et generelt krav. Byggherren må derfor varsle før han setter arbeidene bort, enten det 
er fastsatt utbedringsfrist eller der den alminnelige ”rimelig tid” løper.  
 
De ulike varslingsreglene som finnes i NS 8405, er utslag av det alminnelige krav om 
lojalitet i kontraktsforhold, og lojalitet mellom partene er særlig viktig innenfor 
entrepriseretten. Kontraktene innebærer omfattende og kostbare tilvirkningsarbeider, og da 
er det viktig at partene er løpende informert om fremdriften. Man vil gjerne unngå 
praktiske og økonomiske overraskelser, og dette oppnås gjennom å stille krav til varsling.  
 
__________________________________________ 
78 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 98. 
79 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 598.  
80 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 598 
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Entreprenøren har ikke bare en plikt til å utbedre, men også en rett til det. Grunnen til 
denne retten er å ivareta entreprenørens interesser i å holde kontroll over de kostnader ved 
utbedringer som han selv er ansvarlig for å dekke. I forhold til varslingsregelen kan man 
derfor forstå varslingen som et utslag av de samme hensyn.
81
 Plikten til å varsle kan derfor 
oppfattes som en oppfordring til å reagere når utbedringsfristen er utløpt eller nærmer seg 
sitt utløp. Det samme kan sies å følge av de reelle hensyn som gjør seg gjeldende. Ofte kan 
det være et stort praktisk behov for en slik oppfordring med en påfølgende tilleggsfrist til å 
avslutte arbeidene. Utbedringene kan være krevende og dersom det bare står igjen mindre 
arbeider, vil det være lite hensiktsmessig å engasjere en ny entreprenør til å fullføre 
arbeidene. I forhold til arbeidsmengden ved å fullføre utbedringene, vil det kunne ta 
unødvendig lang tid å bytte til en annen entreprenør. Han må sette seg inn i 
kontraktsarbeidet, planlegge utførelse og logistikk, transportere mannskap materialer osv. 
Forutsetningen for å tillegge varselet et slikt innhold er naturligvis at tilleggsfristen er svært 
kort.
82
 Man kan gjerne tenke seg noen få dager, men hva som etter forholdene anses som 
passende tid, må til syvende og sist bero på omstendighetene i det konkrete tilfelle. Gode 
grunner kan derfor tale for at det er først etter at entreprenøren også har brukt opp denne 
tiden, at byggherren endelig kan sette arbeidene bort.  
 
4.3.4 Varslingstidspunktet 
Hvis man forutsetter at varslingsregelen innebærer reaksjonsoppfordring med tilleggsfrist, 
kan det skje av varsling fremmes på et upassende tidspunkt. Det kan være at varselet 
fremmes allerede ved reklamasjonen eller kort tid etter at entreprenøren har igangsatt 
utbedring. Spørsmålet er om det kan oppstilles et bestemt tidspunkt for når varslingen skal 
finne sted. Bestemmelsen i pkt 36.3 første ledd sier ikke noe om tidspunktet for varslingen, 
annet en at det skal skje før arbeidet settes bort. Men ut fra reelle hensyn må det kunne 
legges til grunn, at der byggherren varslinger lenge før utløpet av tiden entreprenøren 
objektivt sett har behov for, vil dette kunne bety at kravet om en rimelig fastsatt tid ikke er 
oppfylt. Konsekvensene vil da måtte være de samme som hvor byggherren lar være å varsle 
__________________________________________ 
81 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 598. 
82 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 450. 
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entreprenøren før han setter arbeidene bort, se pkt. 4.3.5. Formålet med varslingen tilsier at 
varslingstidspunktet bør finne sted relativt tett opptil utløpet av den rimelige fastsatte 
fristen eller den rimelige tiden, som entreprenøren trenger til utbedringene, verken mer 
eller mindre. Dersom den finner sted for tidlig, vil dette kunne oppfattes som en uberettiget 
stressfaktor for entreprenøren og man vil fort komme til at det ikke er gitt en rimelig frist til 
utbedringene. Dersom varsling gis sent, vil dette kunne oppfattes som om byggherren 
aksepterer entreprenørens bruk av tid, og byggherren vil da likevel kunne måtte gi 
entreprenøren tid til å avslutte innen kort tid. Ved fastsatt utbedringsfrist vil entreprenøren 
imidlertid være forberedt på at utbedringsarbeidene må være ferdig til en fastsatt dato. Og 
da kan det være usikkert hvorvidt entreprenøren bør kunne få denne korte tilleggsfristen til 
å avslutte. Men det vil i alle fall kunne settes et strammere tidskrav mellom varslingen og 
retten til å sette bort arbeidene i de tilfellene der det er fastsatt frist, til forskjell fra der 
byggherren ikke har det. Der byggherren velger å fastsette utbedringsfrist i utgangspunket, 
vil jo det ofte være et uttrykk for et ønske om en mer aktiv kontroll over fremdriften og 
strengere forutberegnlighet, fremfor der bestemt frist ikke er fastsatt.  
 
4.3.5 Konsekvenser av brudd på varslingsplikten 
Forutsetningen for det følgende er også at varslingen tolkes som en tilleggsfrist. Dersom 
byggherren setter arbeidet bort til andre uten å varsle entreprenøren på forhånd, foreligger 
et brudd på varslingsplikten. Det samme må antas å gjelde der byggherren ikke varsler til 
rett tid, se oppgavens pkt. 4.3.4. Hva konsekvensene av et brudd på varslingsplikten vil 
være, sier NS 8405 ingen ting om direkte.
83
 Ut fra forutsetningen, vil realiteten i at det ikke 
varsles være at entreprenøren fratas tilleggsfristen varslingen ville gitt. Dette vil være 
frustrerende for entreprenøren ettersom han normalt vil ha interesse i å utbedre selv. 
Kunnskapen til byggearbeidene som entreprenøren og hans folk besitter, samt 
tilgjengligheten til materialer og utstyr, innebærer at det er entreprenøren selv som har de 
beste forutsetninger til å utbedre til lavest kostnader.
84
  
__________________________________________ 
83 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 599. 
84 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 97.  
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Der en tredjemann blir engasjert for å utbedre, vil kostnadene normalt bli større. Ut fra 
reelle hensyn ville det være lite rimelig om entreprenøren også skulle pålegges å betale hele 
regningen i denne situasjonen. Entreprenøren har jo blitt ekskludert fra både mulighetene til 
å benytte tilleggsfristen. Varslingsplikten er en lojalitetsakt og da er det naturlig at 
entreprenøren ikke skal stilles dårligere enn der han blir varslet. En mulig løsning kunne 
være at entreprenøren bare erstattet så langt besparelsen ved ikke å foreta seg noe gjøre 
rakk. 
 
Sammenfatningsvis kan man trolig legge til grunn at konsekvensene av brudd på 
varslingsplikten vil være at byggherren selv blir holdt økonomisk ansvarlig for de 
tilleggskostnader for fortjeneste osv. som påløpes ved en bortsetting av arbeidene. 
Entreprenørens erstatningsansvar vil da i så fall være begrenset til den del av kostnadene 
som han uansett måtte brukt ved sin egen regi av utbedringene.  
 
4.3.6 Nødregelen 
Selv om byggherren er forpliktet til å varsle entreprenøren før utbedringsarbeidene settes 
bort til andre, stilles det like vel opp et unntak fra dette i visse situasjoner, jfr NS 8405 pkt. 
36.2, syvende ledd. Unntaket gjelder uavhengig om varslingsregelen anses som en 
informasjonsregel eller en tilleggsfrist. Regelen sier at byggherren har rett til å sette 
utbedringene bort til andre uten å måtte varsle på forhånd, dersom det er ”tvingende 
nødvendig at utbedring foretas raskere enn entreprenøren har anledning til”.  Regelen er å 
betrakte som en svært snever unntaksregel.
85
 Hensynet til entreprenøren som ivaretas 
gjennom både varslingsplikten og hans interesser i utbedringsretten blir gjennom unntaket 
satt til side, og terskelen for å ekskludere entreprenøren på en slik måte må derfor være 
høy.
86
 Kravet ”tvingende nødvendig” er et sterkt uttrykk som tilsier at det skal sterke 
grunner til for at byggherren kan sette arbeidene bort uten at entreprenøren informeres. Det 
må altså være snakk ekstraordinære begivenheter som krever umiddelbar iverksettelse av  
__________________________________________ 
85 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 100. 
86 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 596. 
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utbedringer. Man kan tenke seg situasjoner hvor man har stort hastverk med å begrense 
omfanget av alvorlige eller omfattende følgeskader, som eksempelvis ved vannlekkasjer. 
Det kan videre dreie seg om feil ved bærende konstruksjoner og liknende situasjoner som 
kan medføre sikkerhetsrisiko. Det er slike eksempler som kan tenkes å oppfylle kravet som 
unntaket stiller.
87
 Byggherren har selv bevisbyrden
88
 for at bortsettelsen var ”tvingende 
nødvendig” og det kreves betydelig interesseovervekt.89 Der arbeidet settes bort til 
tredjemann bare fordi byggherren har større interesse i å velge denne fremfor 
entreprenøren, er valget følgelig ikke tilstrekkelig begrunnet. Det må i alle tilfeller foretas 
en konkret vurdering der man må vurdere de potensielle faktiske og økonomiske 
konsekvensene av tredjemannens umiddelbare utbedring, opp mot de potensielle faktiske 
og økonomiske konsekvensene av at entreprenøren utsetter utbedringer. Arbeidet vil 
formodentlig bare kunne settes bort der man, etter en avveining mellom de to alternative 
konsekvensene, står igjen med at byggherren i realiteten ikke hadde noe valg
90
 i forhold til 
konsekvensene. 
 
Retten til å sette bort arbeidene forutsetter naturligvis at utbedringene utført av en annen 
enn entreprenøren vil kunne gjennomføres raskere enn det entreprenøren kan.
91
 Spørsmålet 
er hvor sikker man må være på at tredjemann vil utbedre raskere. Man kunne kanskje tro 
var at byggherren måtte spørre entreprenøren om hans tilgjenglige ressurser og antatte 
tidsbruk, for å kunne ta stilling til adgangen til å sette arbeidene bort. Men nettopp fordi 
regelen gir mulighet til bortsetting uten varsel, må man legge til grunn at vurderingen tar 
utgangspunkt i byggherrens antakelse om de faktiske forhold. Byggherren har selv 
bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt, og han må selv bære risikoen for villfarelse.
92
 
__________________________________________ 
87 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 100, Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. 
utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 596, og Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 449. 
88 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 597, og Helge Jakob Kolrud mfl., NS 
8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 449. 
89 Helge Jakob Kolrud mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Oslo 2004 s. 448-449. 
90 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 596. 
91 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett. Utvalgte emner, Oslo 1997 s. 100. 
92 Karl Marthinussen, mfl., NS 8405 med kommentarer, 2. utgave, 1. opplag, Oslo 2006 s. 597. 
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4.4 Hevning 
En annen mulig konsekvens av at entreprenøren misligholder utbedringsplikten er at 
byggherren kan heve kontrakten dersom entreprenøren ”vesentlig misligholder sine 
kontraktsforpliktelser”, jfr NS 8405 pkt 39.1 første ledd. Det skal imidlertid svært mye til 
for at heving blir konsekvensene av brudd på utbedringsplikten. Dersom entreprenøren 
unnlater å iverksette utbedringene eller oversitter utbedringsfristen, vil jo byggherren som 
regel kreve erstatning for kostnader ved at utbedringsarbeidene settes bort. Det samme vil 
kunne være tilfelle der utbedringsforsøket er mislykket. Byggherre vil normalt ha stor 
interesse i at manglene utbedres. Et hevingskrav vil formodningsvis være mest aktuelt der 
utbedringsforsøket er mislykket og det ikke finnes andre entreprenører som er i stand til å 
utbedre mangelen. Kravet for å kunne heve er at misligholdet av kontrakten er vesentlig. 
Og på grunn av entreprenørens utbedringsrett, er byggherren først berettiget til å heve når 
det konstateres en vesentlig mangel etter utbedringsforsøket. Utbedringsforsøket kan meget 
vel resultere i at mangelen utbedres et stykke på vei, men at utbedringene for den 
resterende delen som var mislykket anses som et brudd på utbedringsplikten. Denne delvise 
utbedringen kan da føre til at mangelen ikke lenger er å betrakte som vesentlig. Men 
dersom bruddet på utbedringsplikten resulterer i at det fortsatt foreligger et vesentlig 
kontraktsbrudd, vil byggherren være berettiget til å heve.         
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